MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
GRAN CHIMU - CASCAS 00047

“Afio de fa Unidad, [a ®Paz y el Desarrollo”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 135-2023-MPGCH/A

Cascas, 13 de julio del 2023.

VISTO:

La Carta N°08-2023/RO/VOC/CLC, de fecha 09 de junio del 2023, suscrita por
el Ing. Residente de Obra del CONSORCIO LOS CALDERONES, Ing. Victor Oliva
ornejo; La Carta N°031-2023-CSC/JLRR, de fecha 09 de junio del 2023, que
uscribe el Ing. Jorge Luis Reyes Rodriguez, Representante ComuiUn del
ONSORCIO SUPERVISOR CASCAS; el Informe N°240-2023-
MPGCH./GIDUR/DSLO-EAPO, de fecha 23 de junio del 2023, que emite el Ing.
Enemias Abdias Paredes Orbegoso, Division de Supervision vy Liquidacidn de
-~ Obras; El Informe N° 251-2023-GIDUR-MPGCH, de fecha 23 de junio del 2023, que
> o,  emite el Ing. Lucio E. De la Cruz Lépez, Gerente de Infraestructura y Desarrollo

-1 % - Urbano; el Informe Legal N°079-2023-MPGCH/QOAJ, de fecha 10 de julio,
‘\relacionados a la solicitud de Aprobacién de Cronograma Acelerado de o
" )iObra “"REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA LOS CALDERONES, DISTRITO DE

Que, el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Perl en armonia con
previsto en el articulo Il de la Ley Orgdnica de Municipalidad es N° 27972
/establece que las Municipalidades son érganos de Gobierno Local con
autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de
unicipolidodes, establece que, "Los gobiernos locales gozan de autonomia

dlitica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
onoml’o que la Cons’ri’rucién Politica del PerL’J establece para las

~Gdministrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico ", por
su parte el tercer pdrrafo del articulo 39° de la misma ley dispone que, "Las
Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de

El articulo 26 de la Ley Orgdnica de Municipalidades, sefiala que "La
ninistracion municipal adopta una estructura gerencial sustentdndose en
cipios de programacién, direccidn, ejecucidén, supervisidon, confrol
oncurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia,
’rronspcrenoo simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad
i cwdodcmo y por Ios contenidos en la Ley N° 27444, La focut’rod esy funciones se

% \
- 21 Que, mediante el Asiento N° 150 del Cuaderno de Obra, de fecha 05 de
Junlo del 2023, suscrita por Supervisor de Obra, Ing. Cesar Augusto lujan Burgos,
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la Supervision solicita al Contratista "CONSORCIO LOS CALDERONES" elaborar y
presentar a la supervision: Cronogramas de ejecucidén de Obra Actualizados,
Cronogramas de Ejecuciéon Acelerados por encontrarse segin valorizacién de
Obra N°5, atrazada.

Que, mediante la Carta N°08-2023/RO/VOC/CLC, de fecha 09 de junio
TMel 2023, suscrita por el Ing. Residente de Obra del CONSORCIO LOS
CALDERONES, Ing. Victor Oliva Cornejo, se presenta los Cronogramas Acelerados
de la obra: REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA LOS CALDERONES,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD,
firmados por el Ing. Residente de Obra del CONSORCIO LOS CALDERONES, Irtg.
Victor Oliva Cornejo; donde se manifiesta que debido a que el 05 de junio del
2023, mediante asiento N°150 en cuaderno de obra, el supervisor de obra solicita
a la residencia el cronograma acelerado de Obra.

v\_,\ﬂ D Bg >
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CONSORC[O SUF’ERVISOR CASCAS, se presenta los Cronogramc',s Acelerados de
Obra, donde se adjuntan: cronograma de Gantt, cronograma Pert-Cpm,
cronograma valorizado, cronograma de adquisicion de materiales y curva S de

Que, con fecha 23 de junio del 2023, mediante el informe °240-2023-
MPGCH./GIDUR/DSLO-EAPO, que emite el Ing. Enemias Abdias Paredes
+. Orbegoso, Division de Supervisidn y Liquidacién de Obras, sobre los Cronogramas
celerados de Ejecucion de la Obra “REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA
CALDERONES, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU,
N\ 0 ARTAMENTO LA LIBERTAD", otorga conformidad a los Cronogramas
v uééL‘L‘ﬁL‘h““ elerados de Ejecucion de Obra (Cronograma de Ejecucién de Obra, Gantt y
‘ \i&'ﬁ&\\\“, ert CPM, Calendario de Obra Valorizado, Calendario de adquisicién de
" Materiales e Insumos, Calendario de uso de equipos y Subcontratos),
recomienda la aprobacién de los mismos mediante Acto Resolutivo;

& m Que, con fecha 23 de junio del 2023, mediante el Informe N° 951-2023-
& ﬁégf& UR-MPGCH, la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, o’rorgc

é‘@m nformldod a los Cronogramas Acelerados de QObra vy solicita la emisiéon del
2, WDIOES F ’ro Resolutivo para la Aprobacidn de los Cronogramas Acelerados de la Obra:
% -y REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA LOS CALDERONES, DISTRITO DE
"CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD";

Que, con fecha 10 de julio del 2023, se recepciona el Informe Legal N°079-
2023-MPGCH/OAJ, donde la Oficina de Asesoria Juridica, luego de verificar la
~. conformidad de las dreas técnicas de la supervisidn e infraestructura y desarrollo
’ ,jurbcmo opina que se continle con los trdmites y se emita la Resolucién de
Alcold|<:1 aprobando los cronogramas acelerados de Obra;
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Que, de acuerdo al Articulo 88.- Demoras injustificadas en la ejecucién de
la Obra, de la LEY N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de cardcter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres
que dispone la creacién de la Autoridad para la Recons’rrucmon con Cambios,
e establece en sus numerales:
> 88.1. Durante la ejecucién de la obra, el contratista estd obligado a

mplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra
N\ N
\raneesHlgente. En caso de refraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por
cienfo (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada a dicha
fecha, el inspector o supervisor ordena al confratista que presente, dentro de los
cinco (5) dias siguientes, un nuevo calendario gque contemple la aceleracién de
los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

88.2. El calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector de
obra, quién a su vez en un plazo de fres (3] dias oforga conformidad y lo eleva a
la Entidad para su aprobacién en un plazo de cinco (5) dias, contados a partir
del dia siguiente de la recepcién del informe del inspector o supervisor. De no
pronunciarse la Enfidad en el plazo sefalado, se tiene por aprobado el
calendario elevado por el inspector o supervisor.

88.3. Dicho calendario se foma en cuenta solo con fines del control de los
bvances fisicos reprogramados de la obra y no para el andlisis de afectacién de
féb ruta critica con fines de frdmite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se
. sconsidera el dltimo calendario actualizado vigente.,
‘ < G 88.4. La falta de presenfacion de este calendario dentro del plazo
' sehalado en el numeral precedente puede ser causal para que opere la
2. INfervencion econdmica de la obra o la resolucién del confrato. El nuevo
lendario no exime al confratista de la responsabilidad por demoras
S stificadas, ni es aplicable para el cdiculo y control de reajustes ni para
B° &ffentar las solicifudes de ampliaciones de plazo.
Eq{,"ﬁ’effk‘iw“:\)' 88.5. Cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada es menor
_‘?4;\,'“09"‘ I ochenta por ciento (80%] del monto acumulado programado del nuevo
=" calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra
e informar a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de
resoiucién del confrofo o de intervencion econémico de la obra, no siendo

A4 Es concordancia con el marco legal sefialado, se tiene que el supervisor
Je Obra elevé ala entidad los calendario el dia 12 de junio del 2023, por tanto
" e tenia como plazo méximo para pronunciarse el dia 19 de junio del 2023; sin
embargo, el reglamento establece "“De no pronunciarse la Entidad en el plazo
sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o
supervisor”; por lo tanto a falta de pronunciamiento hasta dicha fecha, se tiene
por aprobados los Calendarios Acelerados, que han sido evaluados por el
iz, S SUPervisor; por lo que habiendo operado en el plazo sefialado en el Reglamento
en mencion, corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente.

 : Estando a los fundamentos expuesto; y contando con los informes
/’Tecnscos de Supervision de Obra vy Gerencno de Infraestructura y Desarrollo
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Urbano y Rural, y con el visto bueno de Asesoria Legal; en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972; de conformidad
con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR los Calendarios Acelerados de Ejecucion de Obra
(Cronograma de Ejecucidn de Obra, Gantt, PERT CPM, Calendario de Obra
Valorizado, Calendario de Adquisicidon de Materiales e Insumos, Calendario de
Uso de Equipos y Subcontratos) de la Obra “REHABILITACION DEL CANAL Y
BOCATOMA LOS CALDERONES, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN
CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", teniendo como fecha de término de
jecucion de obra, el 03 de agosto del 2023.

?I'CULO SEGUNDO: DERIVAR los actuados que han dado origen a la presente
solucion a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano para su custodia
posteriores acciones.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Division de Supervisién y Liquidacion

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

e,
Gerencia.
GIDUR.
Contratista.
o Supervisor.

.................................

EREZ RODRIGUEZ
|/ ALCALDE
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