MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
GRAN CHIMU - CASCAS 9002

Afio de la Unidad, la Paz y del Desarrollo”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0161-2023-MPGCH/A
Cascas, 03 de agosto dgl 2023.

VISTO:

La Carta N°001-2023-CPI/CAOR/RL, de fecha 17 de julio del 2023, que.suscribe el Sr.
A\ Christian Arturo Otiniano Rubio, Representante Comun del Consorcio PERU INT]; la Carta
N 003-2023-JAAF/CEN, de fecha 20 de julio del 2023, que suscribe el Sr. Johan Andrewf
- /Amador Fernandez, Representante Comtn del Consorcio Empresarial del norte; el Informe
- N°287-2023-MPGCH./GIDUR/DSLO-EAPO, de fecha 24 de julio del 2023, que emite el Ing.
Enemias Abdias Paredes Orbegoso, Jefe de la Divisién de Supervision y Liquidacién de
Obras; El Informe N° 1149-2023-GIDUR-MPGCH, de fecha 26 de julio del 2023, que emite el
Ing. Lucio E. De la Cruz Lépez, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe
Legal N°099-2023-MPGCH/0A], de fecha 02 de agosto del 2023, que emite el responsable
dela Oficina de Asesoria Juridica, relacionados a la solicitud de Aprobacién de Cronogramas
de Obra (Cronograma de Ejecucién de Obra, Gantt, PERT CPM, Calendario de Obra
IA Valonzado Calendario de Adquisicién de Materiales e Insumos, Calendario de Uso de

:‘Equlpos y Subcontratos) Actualizados de la Obra “REHABILITACION DEL CANAL Y
~="BOCATOMA PROGRESO COLON, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU,

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” cédigo Unico N° 2551983, Y;

... CONSIDERANDO:

i Que, el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Perti en armonia con lo previsto
~" 'O en el articulo Il de la Ley Orgéanica de Municipalidad es N® 27972 establece que las
" ’Munimpalldades son organos de Gobierno Local con autonomia politica, econdémica y
Jadmlmstl ativa en los asuntos de su competencia;

Que, el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de
v Mumclpahdades establece que, "Los gobiernos locales gozan de autonomia politica,
AD_"’»‘?O/’ ondémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la
B st1tuc10n Politica del Pezu establece pala las mumcxpal]dades lad;ca en la facultad de

\ ,mgsmm“y;voz namiento juridico “, p01 su parte el tercer parrafo del articulo 39° de la misma ley
w:\ liépone que, "Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de
N C~ “resoluciones y directivas ";

El articulo 26 de la Ley Organica de Municipalidades, sefiala que "La administracién
municipal adopta una estructura gerencial sustentindose en principios de programacién,
direccion, ejecucion, supervision, control concurrente y posterior. Se rige por los principios
de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacién y
seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N°® 27444, La facultad es y funciones se
establecen en los instrumentos de gestion y la presente ley ";

Que, mediante la carta Carta N°001-2023-CPI/CAOR/RL, de fecha 17 de julio del

2023, que suscribe el Sr. Christian Arturo Otinianc Rubie, Representante Comun del
Consorcio PERU INTI, el Consorcio PERU INTI presenta los Cronogramas Actualizados a la
- fecha de inicio de la Obra “REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA PROGRESO COLON,
- DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
cédigo Unico N° 2551983, solicitados por la supervision mediante Asiento 05 de Cuaderno
de Obra, adjuntando los Cronogramas de Ejecucién de Obra (Gantt, PERT CPM, Calendario
de Obra Valorizado, Calendario de Adquisicién de Materiales e Insumos, Calendario de Uso

de Equipos y Subcontratos) actualizados a la fecha de inicio de obra.
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Que, mediante la carta Carta N°003-2023-JAAF/CEN, de fecha 20 de julio del 2023,
i que suscribe el Sr. Johan Andrewf Amador Fernandez, Representante Comun del Consorcio
> : Empresarial del norte, se traslada a la Entidad los Cronogramas Actualizados a la fecha de
*\inicio de la Obra “REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA PROGRESO COLON,
= DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
-/cédigo  Unico N° 2551983, donde se indica que la Supervisién da VISTO BUENO de los
Cronogramas de obra Actualizados, adjuntando el Informe N°002-2023-SADM/]SO/MPGCH,
suscrito por el Ing. Sergio A. Diaz Mogollén, Supervisor de Obra, donde se recomienda
trasladar ala MPGCH los Cronogramas (Cronograma de Ejecucién de Obra, Gantt, PERT CPM,
{;/ = Calendario de Obra Valorizado, Calendario de Adquisicién de Materiales e Insumos,
] oCalendaHo de Uso de Equipos y Subcontratos) actualizados al inicio de obra, para su
aplobac:lon y emisién del acto resolutivo.

/ Que, con fecha 24 de julio del 2023, mediante el informe N°287-2023-
~“MPGCH/GIDUR/DSLO-EAPO, el Ing. Enemias Abdias Paredes Orbegoso, en calidad de Jefe de

la Division de Supervisién y Liquidacién de Obras, sobre los Cronogramas Actualizados a
Fecha de inicio de la Obra “REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA PROGRESO COLON,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
cédigo  Unico N° 2551983, otorga conformidad a los Cronogramas Actualizados y
~xrecomienda la aprobacién de los mismos mediante Acto Resolutivo;

724 Que, con fecha 26 de julio del 2023, mediante el Informe N° 1149-2023-GIDUR-
‘M GCH, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, otorga conformidad a
‘\ ‘_ios Cronogramas de Obra Actualizados y solicita la emisién del Acto Resolutivo para la
~Aprobacién de los Cronogramas (Cronograma de Ejecucién de Obra, Gantt, PERT CPM,
Calendario de Obra Valorizado, Calendario de Adquisicién de Materiales e Insumos)
“gctualizados a la fecha de inicio de la Obra: “REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA
GRESO COLON, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO
#E\\A LIBERTAD" cédigo Unico N°2551983;

ST Que, con fecha 02 de agosto del 2023, se recepciona el Informe Legal N°099-2023-

Fan c\'\\‘ M‘PGCH/OA] donde la Oficina de Asesorfa Juridica opina que, luego de verificar la

" conformidad de las areas técnicas de supervisién y desarrollo urbano, opina que se contintie
con los tramites y se emita la Resolucién de Alcaldia aprobando los cronogramas de Obra
Actualizados;

Que, de acuerdo al Articulo 87-A.- Actualizacién del Programa de Ejecucion de Obra,
de la LEY N® 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccién con Cambios, que establece en sus numerales:

“87-A.1 Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecucion
de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido

/—B( del supervisor o inspector, el contratista en un plazo maximo de cinco (5) dias hace una
actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y de los calendarios de avance de obra
~valorizado, de adquisicion de materiales e insumos y de utilizacion de equipos de manera
que estos reflejen adecuadamente la situacion del avance de las obras y lo necesario para su
culminacion en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta critica”.

87-A.2 El Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios muestran
claramente las diferencias con el Programa de Ejecucion de Obra previo, asi como la
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propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se
hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual’.

‘87-A.3 El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de
cinco (5) dias manifiesta su aprobacion u observaciones. En caso haya observaciones, las
. Imismas son levantadas por el contratista en un plazo maximo de cinco (5) dias, luego de los
W cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecucién de Obra actualizado y sus

¢ | calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecucién de Obra y calendarios vigentes.

L . /i En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos sefialados, se da por
aprobado el Programa de Ejecucidn de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el
contratista que pasan a ser los documentos vigentes”,

‘87-A.4 Ante la falta de presentacion del Programa de Ejecucion de Obra actualizado
Y sus calendarios por el contratista en el plazo sefialado en el numeral 87-A.1, el supervisor
o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos”.

: En virtud de lo precisado en parrafos anteriores y contando con los informes
- \técnicos de Supervisién de Obra y Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural,
> teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento dentro de lo que exige el
§ IReglamento se considera oportuno que se apruebe los Cronogramas de Obra Actualizados
J/ (Cronograma de Ejecucién de Obra, Gantt, PERT CPM, Calendario de Obra Valorizado,
Calendario de Adquisicién de Materiales e Insumos) de la Obra “REHABILITACION DEL
CANAL Y BOCATOMA PROGRESO COLON, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN
CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” cédigo Unico N° 2551983.

Estando a los fundamentos expuesto; y contando con el visto bueno de Asesoria
al, en uso de las facultades conferidas por la Ley Organica de Municipalidades N° 27972;
conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR los Cronogramas de Obra Actualizados a la fecha de inicio
de la Obra ““REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA PROGRESO COLON, DISTRITO DE
CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” cédigo Unico N°
) 2551983, teniendo como inicio de plazo de ejecucién de Obrael 12 de julio del 2023 y como
fecha de término programada de ejecucién, el 09 de octubre del 2023.
ARTICULO SEGUNDO: DERIVAR los actuados que han dado origen a la presente resolucién
a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano para su custodia y posteriores
_ acciones.

BS ~ ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la Gerencia de
- Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Divisién de Supervisién y Liquidacién de

Obras, Contratista, Supervisor/Inspector de Obra, para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

i (oo

‘ Gerencia.
GIDUR.
Conftratista.
Supervisor.
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