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L RESOLUClON DL ALCALDiA N° (0256-2023-MPGCH/A

Cascas, 11 de octubre del 2023.

VISTO:

la Carla N°12-2023-ARCV/RC/CONSORCIOMICAPULLO, de fecha 22 de
sefiembre del 2023, que suscribe el Sr. Arturo Rodolfo Carril Veréstegui,
Representante Comun del Consorcio Mi Capullo; la Carta N°09-2023-BIARKING
PROYECTOSY CONSTRUCCIONES SAC -RL, de fecha 25 de setiembre del 2023, gue
suscribe Arg. Bibi Jhovany Rebaza Rebazad, Representante Legal de BIARKING
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAC; el Informe N°388-2023-MPGCH./GIDUR/DSLO-
EAPO, de fecha 04 de octubre del 2023, que emite el Ing. Enemias Abdias Paredes
Orbegoso, Jefe de la Divisién de Supervisién y Liguidacién de Obras; El Informe N°
1613-2023-GIDUR-MPGCH, de fecha 05 de octubre del 2023, que emite el Ing. Lucio
\« E. De la Cruz Lépez, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, relacionados a
%\l la solicitud de Aprobacién de Cronogramas de Obra (Cronograma de Ejecucién de
" Obra, Gantt, PERT CPM, Calendario de Obra Valorizado) Actualizados del Adicional
N°01 con Deductivo Vinculante N°01 del Plan de Qon‘ringencia la Obra
“RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL -
CUNA JARDIN N° 78 MI CAPULLO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" cédigo Unico N° 2533814, Y;

> LONSIDERANDO:

Que, el Artficulo 194° de la Constitucién Politica del Perd en armonia con lo
previsto en el articulo Il de la Ley Orgdnica de Municipalidad es N° 27972 establece
que las Municipalidades son érganos de Gobierno Local con autonomia politica,
econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

- % Que, el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de
’?_Municipolidcndes, establece que, “Los gobiernos locales gozan de autonomia
‘_‘—I’pr‘Jh'ﬁCG, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
Tk ("autonomia que la Constitucién Politica del Per( establece para las municipalidades
"B‘\f__/?\m,c\»\"' radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracién, con sujecidn al ordenamiento juridico ", por su parte el tercer parrafo
del articulo 39° de la misma ley dispone que, "Las Gerencias resuelven los aspectos
Sincig,  @dministrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas *;
B\ y
) . ‘El orT:g:ulo 26. Qe la Ley Orgdnica de Municipalidades, sefiala que "La
‘“;\3\0;-‘\5557 (':iml-nl.STrOCIOn municipal adopta una estructura gerencial sustentdndose en
! /principios de programacion, direccién, ejecucidn, supervision, control concurrente y
posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, tfransparencia,
simplicidad, eficacia, eficiencia, participacién y seguridad ciudadana, y por los

“#, 5{3 presentante Comuin del Consorcio Mi Capullo, se presenta los Cronogramas
<

Jr. 28 de Jullo N° 500 - Cascas secretaria@munigranchimu.goh.pe

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

, 001"
%] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ;;;L
b & GRAN CHIMU — CASCAS -

‘Atio de la Unidad, [a Paz y del Desarrollo”

Actualizados del Adicional N°01 con Deductivo Vinculante N°01 del Plan de
Contingencia la Obra “RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL — CUNA JARDIN N° 78 MI CAPULLO, DISTRITO DE CASCAS,
PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" cédige Unico N° 2533814,
Cronogramas de Ejecucién de Obra (Gantt, PERT CPM, Calendario de Obra
Valorizado), teniéndose en cuenta como nueva fecha de culminacién del plazo
contractual el dia 15 de marzo del 2024,

Que, mediante la Carta N°09-2023-BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
SAC -RL, de fecha 25 de setiembre del 2023, que suscribe Arg. Bibi Jhovany Rebaza
Rebaza, Representante Legal de BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAC,
Supervisor de Obra, se traslada a la Entidad los Cronogramas Actualizados del
"’BT;:,,\\ Adicional N°01 con Deductivo Vinculante N°01 del Plan de Contingencia la Obra
y ) ob%“ “RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL -

Ly 7/ DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" codlgo Unico N° 2533814, donde, mediante Informe
N°013-2023-CEVL-JEFE DE SUPERVISION DE OBRA/BPYC-SAC, suscrito por el Jefe de
Supervisién, Ing. César Enrique Vargas Leiva, se indica que la Supervisién recomienda
a la Enfidad, la revision y aprobacién de los Cronogramas (Cronograma de
Ejecucién de Obra, Gantt, PERT CPM, Calendario de Obra Valorizado) actualizados,
para su aprobacién y emisién del acto resolutivo.

Que, con fecha 04 de octubre del 2023, mediante el N°388-2023-

Jefe de la Divisién de Supervision y Liquidacién de Obras, sobre los Cronogramas

_ Actuadlizados del Adicional N°01 con Deductivo Vinculante N°01 del Plan de

= ;‘\Conhngencn la Obra “RECUPERACIC’)N DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION

T EDUCATEVA INICIAL — CUNA JARDIN N° 78 MI CAPULLO, DISTRITO DE CASCAS,

(PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" cédigo Unico N° 2533814,

ro’rorga conformidad a los Cronogramas de Obra Actualizados y recomienda la
S ﬁprobccmn de los mismos mediante Acto Resolutivo;

Que, con fecha 05 de octubre del 2023, mediante el Informe N° 1613-2023-
GIDUR-MPGCH, la Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano y Rural, otorga
’s conformidod alos Cronogromos de Obra Actudlizados y solicita la emisién del Acto

N°01 con Delduchvo Vinculante N°01 del Plan de Contingencia la Obra:
"RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL -
CUNA JARDIN N° 78 Ml CAPULLO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" codigo  Unico N° 2533814;

] am Que, de acuerdo al Articulo 87-A.- Actualizacién del Programa de Ejecucion

& 5 d’ﬁ Obra, de la LEY N° 305586, Ley que aprueba disposiciones de cardcter

§’ ; - tdiordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastresy que

2 . dispgne la creacidn de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, que

N ’V»L % estgblece en sus numerales:

%/E/'V "87-A.1 Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de
jecucién de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso
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de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo mdximo de
cinco (5) dias hace una actualizacion del Programa de Ejecucién de Obra y de los
calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicidn de materiales e insumos
y de utilizacién de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la
situacion del avance de las obras y lo necesario para su culminacién en el plazo
confractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta critica”.

'87-A.2 El Programa de Ejecucién de Obra actualizado y sus calendarios
muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecucion de Obra previo,
asl como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles
desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el
cumplimiento del plazo contractual”.

"87-A.3 El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda
de cinco (5) dias manifiesta su aprobacién u observaciones. En caso haya
. observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo méximo de

4 cinco (5) dias, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de
X\ Ejiecucién de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa
“ \ de Ejecucién de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se
"manifieste en los plazos sefialados, se da por aprobado el Programa de Ejecucién
de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el confrafista que pasan a ser
San e’ los documentos vigentes".

- "87-A.4 Ante la falta de presentaciéon del Programa de Ejecuciéon de Obra
actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo sefialado en el numeral

técnicos de Supervision de Obra, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Rural, Division de Supervision y Liquidacion de Obras, y teniendo en cuenta que se
/,_\ ha seguido el procedimiento denfro de lo que exige el Reglamento, se considera
/7 \opon‘uno que se dpruebe los Cronogramas de Obra Actualizados (Cronograma de
j&‘]ecucnon de Obra, Gantt, PERT CPM, Calendario de Obra Valorizado) del Adicional
N %01 con Deductivo Vinculante N°01 del Plan de Contingencia la Obra
oS ”RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL -
4,1(\» CUNA JARDIN N° 78 MI CAPULLO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU,
' DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" cédige  Unico N° 2533814,

1" ; m

/’('g"’ %ﬂ" Estando a los fundamentos expuesto; y contando con el visto bueno de la
2 slldony ficina de Asesorfa Legal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y
\ 2, udlioacones SHjvision de Supervision y Liquidacién de Obras, en uso de las facultades conferidas
\’?\Cﬂ\g’g;%, “#bor la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972: de conformidad con el mandato

legal, en ejercicio de sus atribuciones;

SE RESUELVE:

‘X
')

ULO PRIMERO: APROBAR los Cronogramas de Obra Actualizados del Adicional
/ con Deductivo Vinculante N°01 del Plan de Contingencia la Obra
Ll RE UPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL -
4%” A JARDIN N° 78 MI CAPULLO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU,
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DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" cédigo Unico N° 2533814, teniendo como fecha de
término programada de ejecucién, el 15 de marzo del 2024.

e
et

ARTICULO SEGUNDO: DERIVAR los actuados que han dado origen a la presente
resoluciéon a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano para su custodia y
posteriores acciones.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Divisidon de Supervisiéon y Liquidaciéon de
Obras, Contratista, Supervisor/Inspector de Obra, para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
c.c.
Gerencia.
. GIDUR.
Contratista.
Supervisor.
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