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RESOLUCION DE ALCALDIA N°040-2023-MPGCH

Cascas, 23 de febrero del 2023

VISTO:

La Carta N°004-2023-AJRH-CSC/RC, que suscribe el Ing. Ademar José Reyes
Herrada, representante comuin del Consorcio Supervisor Cascas; el Informe
N°055-2023-MPGCH./GIDUR/DSLO-EAPO, que emite el Ing. Enemias Abdias
Naredes Orbegoso, Divisién de Supervision y Liquidacién de Obras; El Informe N°
8-2023-GIDUR-MPGCH, que emite el Ing. Lucio E. De la Cruz Lépez, Gerente de
; fraestructura y Desarrollo Urbano, relacionados a la solicitud de Aprobacién
AN \-\‘$ de Cronogramas de Obra (Cronograma de Ejecucién de Obra, Gantt, PERT

CPM, Calendario de Obra Valorizado, Calendario de Adquisicién de Materiales

e Insumos) Actualizados a la fecha de reinicio de plazo de ejecucidn de la Obra

“REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA SAUSALITO (EL PINONAL), DISTRITO

DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" cédigo

Unico N° 2535116; Informe Legal N°004-2023-MPGCH/OAJ, que emite el Abg.
“=._ Mario Enrique Ferndndez Abanto en calidad de Asesor Juridico de la

1Wumopohdod Provincial Gran Chimu, v;

ONSIDERANDO

Que, el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert en armonia con
Io previsto en el arficulo Il de la Ley Orgdnica de Municipalidad es N° 27972
establece que las Municipalidades son drganos de Gobierno Local con
autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
ompetencia;

Que, el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de
unicipalidades, establece que, “Los gobiernos locales gozan de autonomia
~=” politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. La

autonomfa que Ila Constitucion Politica del Perl establece para las

/ municipalidades radica en la facullad de ejercer actos de gobierno,

[ administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico ", por

/";’;\'3";:\3“ su parte el tercer parrafo del articulo 39° de la misma ley dispone que, "Las

*{”,;- AN Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de
T 2\ esoluuonesydlrechvos

-.a:.,_‘

El articulo 26 de la Ley Orgdnica de Municipalidades, sefiala que "La
administracién municipal adopta una estructura gerencial sustentdndose en
principios de programacién, direccién, ejecucién, supervisidén, control
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia,
fransparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacion y seguridad
ciudadana, y porlos contenidos en la Ley N° 27444, La facultad es y funciones se
establecen en los instrumentos de gestién y la presente ley ™
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Que, mediante Carta N°004-2023-AJRH-CSC/RC, recepcionada por la
Municipalidad Provincial Gran Chimu, con fecha 10 de febrero del 2023, el
Consorcio Supervisor Cascas, presenta los Cronogramas Actualizados a la fecha
de reinicio de la Obra REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA SAUSALITO (EL
PINONAL), DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO
LA LIBERTAD, donde se indica que la Supervision APRUEBA la Actualizaciéon del
Programa de Ejecucidn de Obra, adjuntando el Informe N°001-2023-CSC-
AJRH/JS, la Carta N°004-2023/CGCH, suscrita por el Sr. Ricardo Miguel Zavaleta
greda, representante Comuin del Consorcio Gran Chimu, el Informe N°002-
023-CCGCH-JMCS/RO, que emite el Ing. José miguel Cornetero Siancas,
Fflesidente de Obra y los Cronogramas (Cronograma de Ejecucién de Obra,
antt, PERT CPM, Calendario de Obra Valorizado, Calendario de Adquisicién de
Materiales e Insumos) Actuadlizados a la fecha de reinicio de plazo de ejecucion
de la Obra);

Que, con fecha 13 de febrero del 2023, mediante el informe N°055-2023-
MPGCH/GIDUR/DSLO-EAPO, el Ing. Enemias Abdias Paredes Orbegoso, en
calidad de Jefe de la Division de Supervisidn y Ligquidacién de Obras, sobre los
Cronogramas Actualizados a Fecha de Reinicio de la Obra “REHABILITACION DEL
CANALY BOCATOMA SAUSALITO (EL PINONAL), DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA
DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", otorga conformidad a los
Cronogramas Actuadlizados a fecha de reinicio de Obra y recomienda la
i1 aprobaciéon de los mismos mediante Acto Resolutivo;

Que, con fecha 16 de febrero del 2023, mediante el Informe N° 148-2023-
GIDUR-MPGCH, la Gerencia de Infraestructura Urbana vy Rural, otorga
conformidad a los Cronogramas Actualizados a fecha de reinicio de Obra vy
solicita la emision del Acto Resolutivo para la Aprobacién de los Cronogramas
(Cronograma de Ejecucién de Obra, Gantt, PERT CPM, Calendario de Obra
Valorizado, Calendario de Adquisicion de Materiales e Insumos) actualizados a
la fecha de reinicio de la Obra: “REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA
SAUSALITO (EL PINONAL), DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD";

Que, de acuerdo al articulo 87-A.- Actuadlizacidon del Programa de

Ejecucién de Obra, de la LEY N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de
“y, cardcter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a
, %\;Edesqsfres y que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccién con
Tyl Ef'ijombios, que establece en sus numerales;

“87-A.1 Cuando por razones no imputables al confratista el Programa de
Ejecucion de Obra vigenfe no refleje adecuadamente el avance real del
progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un
plazo mdximo de cinco (5) dias hace una actualizacién del Programa de
Ejecucion de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de
adquisicion de materiales e insumos y de utilizacién de equipos de manera que
estos reflejen adecuadamente la situacidon del avance de las obras vy lo
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necesario para su culminacién en el plazo contractual vigente, siempre que no
se haya afectado la ruta critica”;

‘87-A.2 El Programa de Ejecucién de Obra actualizado y sus calendarios
muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecucién de Obra
previo, asi como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las
posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar
el cumplimiento del plazo contractual”;

"87-A.3 El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no
exceda de cinco (5) dias manifiesta su aprobacién u observaciones. En caso
aya observaciones, las mismas son levantadas por el confratista en un plazo
maximo de cinco (5] dias, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el
Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios que se
constituyen en el Programa de Ejecucién de Obra y calendarios vigenfes. En
caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos sefalados, se da por
aprobado el Programa de Ejecucion de Obra Actualizado y los calendarios
propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes”;

"87-A.4 Ante la falta de presenfaciéon del Programa de Ejecucion de Obra
actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo sefialado en el
numeral 87-A.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para

\0 o, fodos sus efectos”;

| En virtud de lo precisado en pdrrafos anteriores y contando con los
mformes técnicos de Supervision de Obra, Gerencia de Infraestructura vy
'Desarrollo Urbano y Rural, y teniendo en cuenta que se ha seguido el
procedimiento dentro de lo que exige el Reglamento, se considera oportuno
que se opruebe los Cronogramas de Obra (Cronogromo de Ejecucidén de Obra,

Estando a los fundamentos expuestos; y contando con el visto bueno de
/,/ Asesoria Legal, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgdnica de
,y;’\“}f:““‘\ Municipalidades N° 27972; de conformidad con el mandato legal, en ejercicio
¥ tde sus atribuciones;

’7,
!

( h £/ SE RESUELVE:

INEF [T (T ,._','

' QLY 0ES Ukifang

| \\ 19 Y RURA wD s

| @gjy /ARTICULO PRIMERO: APROBAR los Cronogramas de Obra {Cronograma de

\w;\_.,,»’"

Elecucidn de Obra, Gantt, PERT CPM, Calendario de Obra Valorizado,

Calendario de Adquisicidn de Materiales e Insumos) Ac’ruolizc:gos ala fecha de
reinicio de plazo de ejecucidn de la Obra "REHABILITACION DEL CANAL Y
BOCATOMA SAUSALITO (EL PINONAL), DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN
CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", teniendo como fecha de reinicio de Obra
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el 01 de febrero del 2023 y como nueva fecha de término de la Obra, el 31 de
mayo del 2023.

ARTICULO SEGUNDO: DERIVAR los actuados gue han dado origen a la presente
resolucién a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano para su custedia
y posteriores acciones.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Division de Supervision vy Ligquidacion
de Obras, Confratista, Supervisor/Inspector de Obra, para su conocimiento vy
fines.

S REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

gl
" Alcaldia.
“Gerencia.
SDUR.
AComite.

PROVINCIAL DE
CHIMY

"DIBER PEREZ RODRIGUEZ
ALCALDE
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