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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 084 2023-MPGCH/A.

Cascas, 04 de mayo del 2023.
VISTO:

El Informe N°082-2023-MPGCH./GIDUR/DSLO-EAPO, que emite el Ing. Enemias Abdias

e Paredes Orbegoso, Division de Supervision y Liquidacion de Obras; El Informe N° 495-2023-

.~ GIDUR-MPGCH, que emite el Ing. Lucio E. De la Cruz Lopez, Gerente de Infraestructyra y

=\ Desarrollo Urbano; el Informe Legal N°038-2023-MPGCH/QAJ, relacionados a la Aprobacion de

- | Lliquidaciéon Técnico-Financiera de la Obra: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA

/| EDUCATIVA DE LA LLE N°82538 MANUEL MARIA ALVAREZ, LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA
GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” con CUI: 2522022, Y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, que emana de la voluntad
popular, tienen autonomia politica, econdémica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el articulo 194° de la Constitucién Politica

@‘/ del Pery, modificado por Ley N°30305 y concordante con lo dispuesto en el articulo Il del Titulo
& ? Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgdnica de Municipalidades;

Que el articulo 79° de la Ley N° 27972 Ley orgdnica de municipalidades en su numeral
2.1 sefidla que las municipalidades, en materia de organizacion del espacio fisico y uso del
suelo, ejercen las siguientes funciones:

Ejecutar directamente o concesionar la ejecucion de las obras de infraestructura
urbana o rural de cardcter multidistrital que sean- indispensables para la produccién, el
comercio, el transporte vy la comunicaciéon de la provincia, tales como corredores viales, vias
froncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras
similares, en coordinacién con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, segun
sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo
Regional;

Que, con fecha 13 de diciembre del 2021, se suscribe el CONTRATO N° 020-2021-
MPGCH/GM, para la Ejecucion de la Obra: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA L.E. N°82538 MANUEL MARIA ALVAREZ, LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA
DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD" con Cédigo Unico de Inversién N° 2522022, que celebran la

Municipalidad Provincial Gran ChimU - Cascas y de la otra parte la empresa CONSORCIO
.« neRAEpIAGCTURA EDUCATIVO GRAN CHIMU (INTEGRADO POR JV & JF CONSTRATISTAS S.A.C. Y 2B & C INGENIEROS
S.A.C.), por un monto ascendente a la suma de $/ 11,954,415.81 (Once Millones Novecientos
Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Quince con 81/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley;
con un plazo de ejecucion del presente contrato de doscientos cuarenta (240) dias calendario.

,:'igbu" FOVin o= Que, la Obra “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N°82538
; \ MANUEL MARIA ALVAREZ, LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA
\} LIBERTAD” con CUI: 2522022", ha sido financiada por el Programa de Gobierno Reconstruccion
{ con Cambios, por tanto, en el presente caso es de aplicacién obligatoria el “Reglamento del
/ Procedimiento de Contratacién Piblica Especial para la Reconstruccién con Cambios”,
aprobado por Decreto Supremo N° 071 - 2018 - PCM y su modificatoria aprobada por
el Decreto Supremo N° 148 - 2019 - PCM y el Decreto Supremo N° 108 - 2020 - PCM;
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El mismo, que, en su primera disposicion complementaria y final, establece que "De
conformidad con el arliculo 7-A. 8 del Decreto Legislativo N° 1354, en todo lo no regulado y
siempre que no confravenga la Ley y el presente Reglamento, es de aplicacién supletoria la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”;

Que, seguin D. S. N° 071-2018-PCM aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Pdblica Especial para la Reconstruccion con Cambios establece en Articulo 94.-
Liquidacion del contrato de obra y efectos:

oM, "94.1. El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la

%\ documentacién y cdiculos detallados, denfro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente

¢ ia undeécimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado

' desde el dia siguiente de la recepcion de la obra. Dentro del plazo mdximo de sesenta (60] dias

de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cdlculos detallados, ya sea observando la

= liquidacion presentada por el confratista o, de considerarlo pertinente, elaborando ofra, y
/W. notificar al contratista para que éste se pronuncie denfro de los quince (15) dias siguientes".

En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, es responsabilidad
de la Entfidad elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siende los gastos a cargo del confratista.
La Enfidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince

: (15) dias siguientes.
: . La liguidacién gueda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada
: , por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la ofra, ésta debe
pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerio,
se considera aprobada o consentida, segun corresponda, la liquidacién con las observaciones
formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la ofra,
aquella debe manifestario por escrito dentro del plazo previsto en el pdrrafo anterior. En tal
supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en
la Ley de Contrataciones, el sometimiento de esfa controversia a conciliacién y/o arbitrgje,

< vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segin comresponda, la liquidacion con
las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las contfroversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas para la solucién de controversias establecidas en la Ley de
Conftrataciones y en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, sin perjuicio del cobro de la
parte no confrovertida.

En el caso de obras confratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidacidn final
se practica con los precios unitarics, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las
obras confratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidacién se practica con los precios
gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relacidn.

No se procede a la liquidacion mientras existfan confroversias pendientes de resolver.

90.2. Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se ciemra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relaciéon con defectos o vicios ocultos deben ser sometidas a
conciliacion y/o arbitrgje.

En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcidn de la obra
por la Entidad hasta treinfa (30) dias hdbiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

Arficulo 19.- Férmulas de Redgjuste:

Jr. 28 de Julio N° 500 - Cascas secretaria@munigranchimu.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ﬂ

GRAN CHIMU — CASCAS ﬁ

"ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DEL DESARROLLO" 0 O O J (, .:)

19.1. En los casos de contratos de ejecucién periédica o contfinuada de bienes servicios
en general, consultorias en general, pactados en moneda nacional, los documentos del
procedimiento de selecciéon pueden considerar formulas de regjuste de los pagos que
corresponden al contratista, asi como la oportunidad en la cual se debe hacer efectivo el
pago, conforme a la variacién del Indice de Precios al Consumidor que establece el

. Insfifuto Nacional de Estadistica e Informdtica - INEl, comrespondiente al mes en que
o .debe efectuarse el pago.

f- f 19.2. En el caso de contratos de obra pacfados en moneda nacional, los documentos
. del procedimiento de seleccién establecen las férmulas de reajusfe. Las valorizaciones que se
.~ efectien a precios criginales del confrafo y sus ampliaciones son ajustadas multiplicdndolas por
el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la féormula o formulas
polinémicas, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto
f'—\- Nacional de Estadistica e Informdtica - INEIl, correspondienfe al mes en que debe ser pagada
la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse

el pago, se redlizan las regularizaciones necesarias.
/&v Tantfo la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polindmicas se sujetan a lo

' dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC vy sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

Arficulo 83. Valorizaciones y mefrados
83.1. Las valorizaciones tienen el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo
dia de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.
~ 83.3. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la
ejecucioén de la obra, las valorizaciones se formulan en funcién de los mefrados ejecutados
/ contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los

montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal asi
obtenido se multiplica por el factor de relacién, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este
monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las
Ventas.
83.4 En las obras contrafadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total
de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de
Py suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra".

Que, la Obra “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.E N°82538
MANUEL MARIA ALVAREZ, LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD"” con CUI: 2522022", cuyo monto de inversion es la suma de §/ 12,781,177.25 (Doce
Millones Setecientos Ochenta y Un Mil Ciento Setenta y Siete con 25/100 soles) y ha sido
ejecutada por el CONSORCIO EDUCATIVO GRAN CHIMU;

Que, el plazo de ejecucidn de obra se ha ampliado:

P e 1. Que, mediante ACTA ENTREGA DE TERRENO de fecha 10 de ENERO del 2022, el
S AN Representante Comun del CONSORCIO EDUCATIVO GRAN CHIMU, Sr. Juan Antonio
/S foars ‘-f\. Flores Arrascue, el Jefe de Supervision, Ing. Leonid F. Vera Castaneda, Residente de
!{5 i Obra, Ing. Andrés Ricardo Briones Moncada, y el Gerente de Infraestructura vy
‘.__%,‘/ L Desarrollo Urbano, Ing. Golbery Oswaldo Franco Rabanal, formalizan la Entrega de
e, Vee \_’}/_-" Terreno de la Obra.
NSCAs - 2. Que, mediante ACTA DE INICIO DE OBRA fecha 25 de ENERO del 2022, el

e Representante ComuUn del CONSORCIO EDUCATIVO GRAN CHIMU, Sr. Juan Antonio
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Flores Arrascue, el Jefe de Supervision, Ing. Leonid F. Vera Castaneda, Residente de
Obra, Ing. Andrés Ricardo Briones Moncada, y el Gerente de Infraestructura vy
Desarrollo Urbano, Ing. Golbery Oswaldo Franco Rabanal, formalizan el Inicio de la
ejecucion de la obra.

o 3. 3.8.Con ASIENTO N° 89 del CUADERNO DE OBRA, anotacién de RESIDENTE DE OBRA
e . -~ de fecha 15/03/2022 anota sobre PARALIZACION DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE
MRS ADELANTO DIRECTO.

“| 4. Que, confecha 23 de marzo del 2022 el CONSORCIO EDUCATIVO GRAN CHIMU y la

L Municipalidad Provincial Gran ChimU — Cascas suscriben la ACTA DE REINICIO DE

PLAZO CONTRACTUAL DE EJECUCION DE OBRA: “REHABILTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE. N°82538 MANUEL MARIA ALVAREZ,
LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD", dado que se
deja sin efecto la resolucidén de contrato, de fecha 15/03/2022, redlizada por el
contratista y habiendo reconocido que la paralizaciéon de obra fue a partir del 15

&) de marzo de 2022 teniendo en cuenta el DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM

“REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA

RECONSTRUCCION CON CAMBIOS" dando por reiniciado los trabajos de ejecucion

de obra, asi mismo el contratista deberd presentar los cronogramas reprogramados

de ejecuciéon de obra.

Que, con fecha 13 de julio del 2022, el CONSORCIO EDUCATIVO GRAN CHIMU vy la

Municipalidad Provincial Gran ChimU - Cascas suscriben la ACTA DE SUSPENSION DE

EJECUCION DE OBRA del proyecto “REHABILTACION DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA DE LA LE. N°82538 MANUEL MARIA ALVAREZ, LOCALIDAD DE CASCAS,

PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD", anotado en el cuaderno de obra digital

con ASIENTO N° 313 - del residente de obra de fecha 13/07/2022 v de conformidad

/) con el DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM "“"REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS",

6. Que, con fecha 23 de agosto del 2022 el CONSORCIO EDUCATIVO GRAN CHIMU y
la Municipalidad Provincial Gran Chimd — Cascas suscripen la ACTA DE REINICIO DE
OBRA N° 02 del proyecto "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
LA LE. N°82538 MANUEL MARIA ALVAREZ, LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE
GRAN CHIMU - LA LIBERTAD", dado que la Entidad, via conducto notarial, procedid
a Resolver el contrato por incumplimiento de obligaciones esencial a la supervision
de conformidad con los articulos 63° del DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM
“REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS" habiéndose designado como inspector de obra
al Ing. Rafael Jorge Martos Ramirez plazo que también ha concluido, vy se realizd Ia
convocatoria PEC-PROC-3-2022-MPGCH/CS-1, donde salié ganador el CONSORCIO
SUPERVISOR A&R otorgado la buena pro el 11 de agosto del 2022

7. Que, confecha 16 de noviembre del 2022, el CONSORCIO EDUCATIVO GRAN CHIMU
y la Municipalidad Provincial Gran ChimU — Cascas suscriben la ACTA DE SUSPENSION
DE EJECUCION DE OBRA N° 03 del proyecto “REHABILTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE. N°82538 MANUEL MARIA ALVAREZ,
LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD", de
conformidad con el DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM “REGLAMENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCION
CON CAMBIOS"

8. Que con Acta de fecha 29 de noviembre del 2022, el Representante Comuin del
CONSORCIO EDUCATIVO GRAN CHIMU, Sr. Juan Antonio Flores Arrascue, el Jefe de
Supervision, el Residente de Obra, Ing. Andrés Ricardo Briones Moncada, vy el
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ing. Juan José Sare Cruz, suscriben
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el Acta de Reinicio de Plazo N°03 de Fjecucién de la Obra: “REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA |LE N°82538 MANUEL MARIA ALVAREZ,
LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" con
CUI: 2522022".

9. Se queda como mueva fecha de término de obra el 03 de diciembre del 2022.

Que, mediante ACTA DE RECEPCION DE OBRA, de fecha 29 de diciembre del 2022, el
comité de recepcién de obra, da por RECEPCIONADA la obra: ““REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA L.LE N°82538 MANUEL MARIA ALVAREZ, LOCALIDAD DE
CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTOQ LA LIBERTAD" con CUI: 2522022", dando la
conformidad de recepcién de obra ejecutada de acuerdo a los establecido en el expediente
técnico;

Que, mediante CARTA N° 0073-2022-CEGCH, con fecha 30 de diciembre del 2022,
Representante Comun del CONSORCIO EDUCATIVO GRAN CHIMU, Sr. Juan Antonio Flores
Arrascue ingresa liquidacidn de Obra, solicitando la verificacion y aprobacion del mismo.

Que, mediante la CARTA N° 047-2023-GIDUR-MPGCH, de fecha 24 de febrero del 2023
el Ing. Lucio De La Cruz Lépez Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano vy Rural de la
MPGCH remite cdlculos detallados de la liquidacion de obra “REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA |E. N°82538 MANUEL MARIA ALVAREZ, LOCALIDAD DE
CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD" redlizada por la division de supervisién y
liquidacién de obras, para su pronunciamiento segin documento de referencia INFORME N°
071-2023-MPGCH/GIDUR/DSLO-EAPO

Que, mediante la CARTA N°003-2023-CEGCH; de fecha de fecha 28 de febrero del 2023
recibido en trédmite documentario y archive con REG. N° 8649, y derivado a la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural registrado con REG. N° 674 y proveido a esta division
con fecha 28/02/2023, donde Juan Antonio Fores Arrascue representante comuin del
CONSORCIO EDUCATIVO GRAN CHIMU, presenta pronunciamiento sobre los cdlculos de
Liquidacion de Obra del proyecto “"REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
.E. N°82538 MANUEL MARIA ALVAREZ, LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU -
LA LIBERTAD", aceptando los cdlculos detallados realizados por la entidad y recomienda se
proyecte la resolucion que refleje dichos cdlculos

Que, mediante Informe N°082-2023-MPGCH./GIDUR/DSLO-EAPQ, de fecha 02 de marzo
del 2023 gue emite el Ing. Enemias Abdias Paredes Orbegoso, Division de Supervision vy
Liguidacion de Obras, se APRUEBA el monto Total a favor CONSORCIO EDUCATIVO GRAN
CHIMU, a cancelar por la ejecucién de la obra: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA LE. N°82538 MANUEL MARIA ALVAREZ, LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA
DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD", Cédigo Unico de Inversién N° 2522022, asciende a la suma de
S/ 1.020,985.99 (Un Millén Veinte Mil Novecientos Ochenta y Cinco con 99/100 Soles), incluido
IGV, por los conceptos mencionados SALDO DE VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL S/
49,119.95 (Cuarenta y Nueve Mil Ciento Diecinueve con 95/100 Soles), incluido IGV; mds
REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONAL N°02 S/ 971,865.94 (Novecientos
Setenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con 94/100 Soles), incluido IGV; mdas ADELANTO
DIRECTO §/ 0.10 (Cero con 10/100 Soles), incluidos impuestos de Ley. Asimismo, se recomienda
APROBAR mediante ACTO RESOLUTIVO la Liguidacion de Ejecuciéon de la Obra.

Que, mediante El Informe N° 495-2023-GIDUR-MPGCH, de fecha 25 de abril del 2023 que
emite el Ing. Lucio E. De la Cruz Lopez, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se
recomienda APROBAR mediante ACTO RESOLUTIVO la Liguidacidn de Ejecucién de Obra:
“REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE. N°82538 MANUEL MARIA
ALVAREZ, LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD", Coédigo Unico
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Ne 2522022,
MPGCH./GIDUR/DSLO-EAPO, de fecha 02 de marzo del 2023 que emite el Ing. Enemias Abdias
Paredes Orbegoso, Division de Supervision y Liquidacion de Obras, en los cuales establecen los
siguientes cdlculos:

¥

suscribe

lo establecido en el

h *, \ RESUMEN DE REAJUSTE RECONOCIDO DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL:

Informe  N°082-2023-

C1 0 Nvane] Foon | Veormasen | Vabrizsaon | | Resise | o | Aubraada Deddcannes por Adelants :f;’:ﬁ;%
=3 ' Programada Real Programado Brub Direco | Para Material Neb
A B c [ E F=C*'E | G=D'E H 1 J L=H-1-J
ESTRUCTURAS | 573777540 | 5,664,622.77 | | 536.128.70] 541,522.30 | 536,126.70 | 19,575.98 = 516,552.72
1 31Ene22 9874767 38471777 0056 552087  21,544.20
2 28Feb2?  904679.38  707.040.80 0057 5156672  40,301.33
3 3Mmar-22  1,14833026 94867581 0085 98757.18  B1,586.12
4 30abr-22 121614727 103181085 0098 119,182.43  101,117.45
5 31-may-22 142754271 1,901,110.95 0100 14275427  110,111.10
6 30jun-22 49461683 71119446 0119 5885040  B4.632.14
7 12ul-22 2273400 3842730 0098 222793 3765.88
8 3l-age-22 3170090 8609838 0120 408942  11,106.69
9 30-sep-22 26701448 30696854 0138 3546800 4236166
10 31-od-22 12978643 21913625 0130 16872.20  28487.71
11 30-nov-22 646676 12082503 0127 82128 1534478
12 3-de-22 < 861653 0135 ' 1,163.23
ARQUITECTURA [ 2.457,166.76 | 2,434,042.20 | | 194,381.46 ]  204,009.03 | 194,381.46 [ 10,254.56 [ 18412690
1  3-ene-22 - - 0.042 - -
2 28-kb-22 2 0.047 - -
f 3 3-mar-22 28857.66 0058 . 1673.74
4 30-abr-22 323708 16247697  0.059 190.99 9,586.14
5 3-may-22 1106275 38338484 0082 68580  23769.86
6 30-un-22 73551935 26257443 0066 4854428  18,649.91
7 12-ul-22 50400866 9191282 0061  36.234.53 5,606.68
8 31ago-22 33503710 14321155 009 3224996  13.748.31
9 30-sep-22 53391684 36063128 0099 5285777 3570250
10 31-0ct-22 24348498  568,13256  0.097 2361804  55108.86
11 30-nov.-22 : 38973936 0097 = 37,804.72
12 3-dic-22 2312073 0.102 = 2,358.31
INS. SANITARIAS |  352753.04 |  352,753.04 | | 3s0s7.60] 36,091.04] 36057.60] 1,373.53] ] 34,684,07
1 31-ene-22 - - 0.061 = -
28-2b-22 = 0062 . .
3 3l-mar-22 - 1145519 0.069 . 790.41
4 30-abr-22 53,007.62 380573 0079 4,187.60 30065
5  31-may-22 3,761.76 714789 0083 312.23 593.27
6 30-un-22 818218 1483214 0,089 728.21 1,320.68
7 A2jul-22 26,170.36 ; 0077 201512 p
8 31-ago-22 70,305.74 = 0109 766333 .
R LT 9 30-sep-22 14144618 4722549 0113 1598342 533648
10 31-0ct-22 4000505 16521087 0104 416053  17,181.93
11 30-nov-22 987415 8486348 0102 100716  8,656.07
12 3-dic-22 . 1820525 0105 = 1,911.55
INS. ELECTRICAS|  864502.01  864,502.01 | | o0456.43] 87,203.80] 87,203.80 | 2,24557 84,958.23
1 3-ene-22 - - 0.063 - -
2 28-kb-22 . - 0.064 - .
3 3femar-22 4278526 0066 2,823.83
4 30-abr-22 - 10829577 0.074 - 8,013.89
5 31-may-22 5671606 835661 0074 419699 618.39
6 30un-22 13250231 5664953 0087 1152770 492851
7 12jul-22 39,275.92 g 0075 294569 =
8 31-ago.-22 - 16,374.91 0.113 - 1,850.36
9 30-sep-22 22020934 7273523 0123 2708575  §946.43
10 3-oct-22 24115548 15690685 0108 2604479 1694594
11 30nov-22 12685571 26163750 0106 1344671  27.73358
12 3-dic-22 4778719 14076026 0109 520880  15342.87
TOTAL 9,412197.20  9,315,920.02 857,024.19  863,826.17 853,771.56 33,449.64 520,321.92
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REINTEGRO AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO

Montos sin IGV
Férmulas Polindmicas Adel, Efectivo Del Contrato Ka
A C
1|ESTRUCTURAS 573,777.54 5,737,775.40 1.059
2|ARQUITECTURA 245,716.68 2,457,166.76 1.040
3|INS. SANITARIAS 35,275.30 352,753.04 1.061
4|INS. BLECTRICAS 86,450.20 864,502.01 1.073]
Total 941,219.72 9,412,197.20
Valorizacidn Coeficientes del mes del Reintegro
No. Mes Monto Reajuste Pago del Adel. que NO
Directo Corresponde
VR K Ka D=V'AIC(K/Ka- 1)
RUCTURAS
1|31-Ene-22 384,717.77 1.056 1.059 -108.99
2|28-Feb-22 707,040.90 1.057 1.059 -133.53
3|31-Mar-22 548,675.81 1.086 1.059 2418.72
4(30-Abr-22 1,031,810.85 1.098 1.059 3,799.87
5(31-May-22 1,101,110.95 1.100 1.059 4,263.04
6(30-Jun-22 711,194.46 1.119 1.059 4,029.43
7|12-Jul-22 38,427.30 1.098 1.059 141.52
8|31-Ago-22 86,098.38 1.129 1.059 569.11
9|30-Set-22 306,968.54 1.138 1.059 2,289.94
4 5 10(31-Oct-22 219,136.25 1.130 1.059 1,469.19
; 11|30-Nov-22 120,825.03 1.127 1.059 775.84
/ 12]03-Dic-22 8,616.53 1.135 1.059 61.84
= SUB TOTAL 5,664,622.77 19,575.98 |
ARQUITECTURA
1|31-Ene-22 - 1.042 1.040 -
2|28-Feb-22 - 1.047 1.040 -
3(31-Mar-22 28,857.66 1.058 1.040 49.95
4|30-Abr-22 162,476.97 1.059 1.040 296.83
5|31-May-22 383,384.84 1.062 1.040 811.01
6]|30-Jun-22 282,574.43 1.066 1.040 706.44
Tl12-Jul-22 91,912.82 1.061 1.040 185.59
8|31-Ago-22 143,211.55 1.096 1.040 771.14
9]30-Set-22 360,631.28 1.099 1.040 2,045.89
10|31-Oct-22 568,132.56 1.097 1.040 3.113.80
11|30-Nov-22 389,739.36 1.097 1.040 2,136.07
12|03-Dic-22 23,120.73 1.102 1.040 137.84
SUB TOTAL 2,434,042.20 10,264.66
INS. SANITARIAS
1|31-Ene-22 - 1.061 1.061 -
2|28-Fab-22 - 1.062 1.061 -
3(31-Mar-22 11,455.19 1.069 1.061 8.64
4|30-Abr-22 3,805.73 1.079 1.061 6.46
5|31-May-22 7.147.89 1.083 1.061 14.82
6|30-Jun-22 14,839.14 1.089 1.061 39.16
7[12-Jur22 - 1.077 1.061 -
8(31-Ago-22 - 1.109 1.061 -
9|30-Set-22 47,225.49 1.413 1.061 231.45
10|31-Oct-22 165,210.87 1.104 1.061 669.56
s%umunn 11[30-Nov-22 84,863.48 1.102 1.061 327.94
Y E][S URBAND | * 12|03-Dic-22 18,205.25 1.105 1.061 75.50
v RURAL “\\')
\ SUB TOTAL 352,753.04 1,373.563
INS. ELECTRICAS
1|31-Ene-22 - 1.063 1,073 -
2|28-Feb-22 - 1.061 1.073 -
3[31-Mar-22 42,785.26 1.066 1.073 -27.91
4|30-Abr-22 108,295.77 1.074 1.073 10.09
5(31-may-22 8,356.61 1.074 1.073 0.78
6|30-Jun-22 56,649.53 1.087 1.073 73.91
Ti12-Juk-22 - 1.075 1.073 -
8|31-Ago-22 16,374.91 1.113 1.073 61.04
9|30-Set-22 72,735.23 1.123 1.073 338.93
10]31-Oct-22 156,9086.85 1.108 1.073 511.81
11|30-Nov-22 261,637.59 1.106 1.073 804.66
12(03-Dic-22 140,760.26 1.109 1.073 472.26
SUB TOTAL 864,502.01 2,246.67
TOTAL 9,316,920.02 33,449.64
Nota: B adelanto directo se amortizé en su totalidad con la valorizaclén N° 07

Jr. 28 de Julio N° 500 - Cascas secretaria@munigranchimu.gob.pe




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (SF\

GRAN CHIMU — CASCAS S22

"ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DEL DESARROLLO" 00 05 20

RESUMEN DE REAJUSTE RECONOCIDO DEL ADICIONAL DE OBRA ° 02

V;al‘ Fecha :ra;;z;:igyg Valorizacién| K1 ?;2;?: Reajuste Real Au‘taor:jitz:dc Dez:::l;nes p:;::::z:: :3:;:2?0
Real Neto
A B c D E |F=C*E| G=D'E H I J L=H-1-J
ADICIONAL N°02 | 27,443.98 | 27,443.98 [Oct. 2022] 3,203.28 329328 329328 - - 3,203.28
N 1 21-Sel22 2744398 2744398 0120 320328 3,293.28
(G e . LToTAL 27,443.98  27,443.98 3,203.28 3,293.28  3,200.28 - - 3,293.28
<
RESUMEN DE LIQUIDACION
RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
MONTOS MONTOS MONTOS MONTOS
ITEM CONCEPTO RECALCULADOS | PRESENTADOS | RECONOCIDOS POR PAGADOS (S/) SALDO (/)
(SN (s/) LA ENTIDAD (5/)
| 1.00 | DEL CONIRATO PRINCIPAL 10,130,860.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2@)’ CONTRATO PRINCIPAL 10,130,860.86
g 2.00 | DE LAS VALORIZACIONES 27,443.98 | 10,007,890.94 8,994,804.85 8,936,296.42 58,508.43
VALORIZACION N° 01 385,867.77 347,280.99 347,280.43 0.56
VALORIZACION N° 02 707,615.90 636,854.31 636,853.87 0.44
VALORIZACION N° 03 1,032,883.67 929,595.30 929.594.54 0.76
VALORIZACION N° 04 1,398,130.57 1,118,504.46 1,118,504.46 0.00
VALORIZACION N° 05 1.500.000.29 1,200,000.23 1,200,000.23 0.00
VALORIZACION N° 06 1,077,120.00 969,408.00 969,408.00 0.00
VALORIZACION N° 07 147,230.97 34,119.79 34,119.79 0.00
VALORIZACION N°® 08 245,771.09 245,771.09 245,771.09 0.00
VALORIZACION N° 09 787.560.54 787,560.54 787,560.54 0.00
VALORIZACION N® 10 1,109,961.53 1,109,961.53 1.109.961.53 0.00
VALORIZACION N° 11 1,355,368.52 1,355,368.52 1,355,368.52 0.00
VALORIZACION N° 12 232,936.11 232,936.11 174,429.43 58,506.68
VALORIZACION N° 01 DE

ADICIONAL N° 02 27.443.98 27.443.98 27.,443.98 27,443.98 0.00
REA JUSTE DE PRECIOS 857,064.84 0.00 857,064.84 0.00 857,064.84
VALORIZACION N° 01 5,529.87 0.00 5,629.87 0.00 5,529.87
VALORIZACION N° 02 51,566.72 0.00 51,566.72 0.00 51,566.72
VALORIZACION N° 03 101,581.01 0.00 101,581.01 0.00 101,581.01
VALORIZACION Ne° 04 131,574.91 0.00 131,574.91 0.00 131,574.91
VALORIZACION N° 05 144,370.78 0.00 144,370.78 0.00 144,370.78
VALORIZACION N° 06 113.060.40 0.00 113,060.40 0.00 113,060.40
VALORIZACION N 07 40,477.58 0.00 40,477.58 0.00 40,477.58
VALORIZACION N° 08 45,853.07 0.00 45,853.07 0.00 45,853.07
VALORIZACION N° 09 113,255.62 0.00 113,255.62 0.00 113,255.62
VALORIZACION N° 10 61,.596.71 0.00 61,596.71 0.00 61,596.71
VALORIZACION N° 11 29,562.02 0.00 29,562.02 0.00 29,562.02
VALORIZACION N° 12 15,342.87 0.00 15,342.87 0.00 15,342.87
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ADICIONAL N° 02 3.293.28 0.00 3,293.28 0.00 3.293.28
REINTEGRO QUE NO
4.00 | CORRESPONDE POREL A.D 33,449.44 0.00 33,449.44 0.00 33,449.44
VALORIZACION N° 01 -108.99 0.00 -108.99 0.00 -108.99,
VALORIZACION N° 02 -133.53 0.00 -133.53 0.00 -133.53
VALORIZACION N° 03 2,449.40 0.00 2,449.40 0.00 2,449.40
/ L VALORIZACION N° 04 4,113.25 0.00 4,113.25 0.00 4,113.25
)y “’:_‘\._ VALORIZACION N° 05 5,089.65 0.00 5,089.65 0.00 5,089.465
; \ VALORIZACION N° 06 4,848.94 0.00 4,848.94 0.00 4,848.94
VALORIZACION N° 07 327.11 0.00 327.11 0.00 2277
VALORIZACION N° 08 1,401.29 0.00 1,401.29 0.00 1,401.29
VALORIZACION N° 09 4,906.21 0.00 4,906.21 0.00 4,906.21
m VALORIZACION N° 10 5,764.36 0.00 5,764.36 0.00 5,764.36
VALORIZACION N° 11 4,044.51 0.00 4,044.51 0.00 4,044.51
VALORIZACION N° 12 747.44 0.00 747.44 0.00 747.44
DE LOS ADELANTOS
5.00 | OTORGADOS 0.00 1,013,086.0% 1,013,086.09 1,013,086.00 0.09
5.1.- ADELANTO DIRECTO
(10%) 0.00 1,013,086.09 1,013,086.09 1,013,086.00 0.09
5.2.- ADELANTO PARA
MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACIONES 0.00 | -1,013,086.09 0.00 0.00 0.00
4.1.- AMORTIZACION POR
ADELANTO DIRECTO
( VALORIZACION N° 01 0.00 -38,586.78 0.00 0.00 0.00
/ VALORIZACION N° 02 0.00 -70,761.59 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION N° 03 0.00 -103,288.37 0.00 0.00 0.00
VALORIZACICON N° 04 0.00 -279.626.11 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION N° 05 0.00 -300.000.06 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION N° 06 0.00 -107,712.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION N° 07 0.00 -113,111.18 0.00 0.00 0.00
6.2.- AMORTIZACION PCR
MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYORES GASTOS
;1 00 | GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|” B00 | DE LAS PENALIDADES 0.00 0.00 -16,881.36 0.00 -16,881.36
8.1.- Penalidad por
trabajos no autorizados -
Val. N° 02 0.00 0.00 -4,101.69 0.00 -4,101.69
+ Penalidad por falta de
elementos de seguridad -
(OVinan Val. N° 02
PSRN 8.2.- El contratista no
EA S\ subsana observaciones -
S Val. N° 03 0.00 0.00 -1,864.41 0.00 -1,864.41
2, |83 Pendlidad por
37 ; trabajos no autorizados -
/ Val. N° 05 0.00 0.00 -7,016.95 0.00 -7.016.95
8.4.- Penalidad por
ausencia personal clave
segun informe OCI 0.00 0.00 -3,898.31 0.00 -3,898.31
9.00 | DE LOS INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2.1.- DEMORA EN PAGO
DE VALCORIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL, GENERAL (1+2+3-
10.00 | 4+5+6+7+8+9) 10,981,920.04 | 10,007,890.94 10,814,624.78 9.949,382.42 865,242.36
11.00 | I.G.V. (18.00%) 1.976,745.61 1,801,420.37 1,946,632.46 1,790,888.84 155,743.62
COSTO DE OBRA
12.00 | (INCLUIDO IGV) (10+11) 12,958,665.65 | 11,809,311.31 12,761,257.24 11,740,271.26 1,020,985.99
13.00 | DEDUCTIVO -86,320.10 0.00 0.00 0.00 0.00
13.1.- DEDUCTIVO N° 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.1.- DEDUCTIVO N° 02 -86,320.10 0.00 0.00 0.00 0.00
14.00 | REDUCCION DE OBRA -91,168.30 0.00 0.00 0.00 0.00
14.1.- REDUCCION DE
OBRA N° 01 §S.HH EXIST. -27,286.98 0.00 0.00 0.00 0.00
14.2.- REDUCCION DE
PLAN DE VIGILANCIA
CovID - 19 -63,881.32 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA
Y SALDO A FAVOR DEL 12,781,177.25 | 11,809,311.31 12,761,257.24 11,740,271.26 1,020,985.99
CONNTRATISTA

Que, contando con el Informe Legal N°038-2023-MPGCH/OAJ, de fecha 03 de mayo
del 2023, que remite Abog. Mario Enrigue Ferndndez Abanto sobre la Aprobacién de
Liguidacién Técnico-Financiera de la Obra: “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA L.E N°82538 MANUEL MARIA ALVAREZ, LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA
GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"” con CUl: 2522022, donde en amparo de la Ley
N°305: Ley que Aprueba disposiciones de cardcter extraordinario para las intervenciones
del Giﬁ%o Nacional frente a desastres que dispone la creacidn de la Autoridad para la
Reconstruccién Con Cambios y en DECRETO SUPREMO N°148 que modifica el Reglamento del
Procedimiento de Contratacién PUblica Especial para Reconstruccidn Con Cambios; opina que
es procedente emitir el acto resolutivo para la Aprobaciéon de la Liquidacion de Ejecucion de
Obra.

Que, por lo expuesto, proveido de Alcaldia, vistos de Gerencia Municipal, Asesoria
Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y Division de Supervision y
Liquidacidén de Obras, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20" de la Ley N° 27972
- Ley Orgdnica de Municipalidades, en cumplimiento de la normativa citada;

/ Estando a lo establecido en el arficulo 42° de la Ley N° 27972; Ley Orgdanica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO _PRIMERQ: APROBAR Ia Lliquidacion de obra: ““REHABILITACION DE LA
NFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE N°82538 MANUEL MARIA ALVAREZ LOCALIDAD DE

ASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" con CUI: 2522022", cuyo costo
de inversion asciende a la suma de $/ 12,781,177.25 (Doce Millones Setecientos Ochenta y Un
Mil Ciento Setenta y Siete con 25/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER se proceda a expedir la conformidad de ejecucion de obra al
“CONSORCIO EDUCATIVO GRAN CHIMU".

5 ARTICULO TERCERO: DISPONER que se efectle los trdmites y gestiones pertinentes para contar
5 ,:' con la transferencia presupuestal a fin de pagar el saldo a favor del contratista, cuyo costo a
/{ favor del CONSORCIO EDUCATIVO GRAN CHIMU asciende a la suma de §/ 1,020,985.99 (Un

o i
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Millén Veinte Mil Novecientos Ochenta y Cinco con 99/100 Soles), incluido IGV, por los
conceptos mencionados SALDO DE VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL S/ 49,119.925

(Cuarenta y Nueve Mil Ciento Diecinueve con 95/100 Soles), incluido IGV; mas REAJUSTE DE
PRECIOS DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONAL N° 02 §/ 971,865.94 (Novecientos Setentay Un
Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con 94/100 Soles), incluido IGV; mas ADELANTO DIRECTO S/

0.10 (Cero con 10/100 Soles), incluidos impuestos de Ley.

ARTICULO CUARTO: DISPONER, que los informes N°082-2023-MPGCH/GIDUR/DSLO-EAFO, que

emite el Ing. Enemias Abdias Paredes Orbegoso, Divisidon de Supervisidon y Liquidacion de Obras;

El Informe N° 495-2023-GIDUR-MPGCH, que emite el Ing. Lucio E. De la Cruz Lopez, Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Urbano vy el Informe Legal N°038-2023-MPGCH/OAJ forman parte

integrante del presente acto resolutivo.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la oficina de Tesoreria, hacer efectiva la devolucion de

Garantia de Fiel Cumplimiento por la suma de $/ 1,195,441.58 (Un Millén Ciento Noventa y Cinco

Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 58/100 soles) que corresponde al 10% del Confrato

Principal a favor del contratista CONSORCION EDUCATIVO GRAN CHIMU representado por su

representante comun Sr. Juan Antonio Flores Arrascue.

ARTICULO SEXTO: Téngase en cuenta la presente Resolucién, para los fines consiguientes de

cumplimiento y control, de conformidad con la ejecucion presupuestal Institucional del

%preseme Ejercicio y Normas Legales pertinentes.
ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR a secretaria general la notificacion de la presente resolucion a

la parte interesada, Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural,

y demds areas administrativas a efecto de dar cumplimiento a la presente resolucién.

~

0 \r HCJ;-;:/ \\
y G

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Gerencia Municipal
Presupuesto.
Tesoreria.

GIDUR.

Interesado.
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