

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	107703	2439932	2439932	"AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PÚBLICOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE CASCAS EN LA LOCALIDAD DE CASCAS DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD"	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	270770.18	Adm. Directa	En ejecución	21/06/2019	60	-
2	99291	2434541	2434541	MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DEL CASERÍO DE PROGRESO COLON DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - REGIÓN DE LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	23158.01	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
3	99290	-	2434527	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO 9 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	-	-	Sin ejecución	-	-	-
4	99289	2425050	2425050	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERÍO PUENTE OCHAPE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	86671.88	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
5	99288	-	2425032	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE EL PUENTE CARROZABLE EN LA QUEBRADA EL CARRIZO - HUAYO DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	-	-	Sin ejecución	-	-	-
6	99287	-	2425028	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS TROCHAS CARROZABLES ENTRE EL DISTRITO COMPIN Y DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	-	-	Sin ejecución	-	-	-
7	99286	-	2420082	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ENTRE LOS CASERIOS JOLLUCO Y LA LAGUNA DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	-	-	Sin ejecución	-	-	-
8	99285	-	2419249	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ENTRE LOS CASERIOS SAMANA Y OCHAPE ALTO DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	-	-	Sin ejecución	-	-	-
9	99284	2418140	2418140	CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL BARRIO SOLUCION DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	127982.43	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
10	99283	-	2381418	MEJORAMIENTO DE LA LIMPIEZA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	-	-	Sin ejecución	-	-	-
11	99282	-	2381290	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CASCAS EN LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	-	-	Sin ejecución	-	-	-
12	99281	2378666	2378666	MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	61755.43	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
13	99280	-	2317711	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO DE SINUPE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	-	-	Sin ejecución	-	-	-
14	92999	2408741	2408741	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE CASCAS LA BANDA DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	Enlazada	-	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
15	92944	358719	2321753	CREACION DEL VIVERO EN LA LOCALIDAD DE CASCAS DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD II Etapa.	No enlazada	-	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
16	92852	2428298	2428298	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE CONODEN-SAN FELIPE DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU-LA LIBERTAD	Enlazada	-	-	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
17	88881	-	-	Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la carretera entre los Caseríos Pampas de San Isidro y Chuchalac del Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú-Región La Libertad.	Enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	6211187.91	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
18	85835	2380091	2380091	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS CASERIOS LA LAGUNA - LLAPO - SAN FELIPE - LA CUEVA - PALMAS DE LOS DISTRITOS DE CASCAS Y LUCMA - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	203952.07	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
19	85833	384176	2352696	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL - JARDINES 2017 EN EL CASERIO FARRAT - DISTRITO DE SAYAPULLO - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - I ETAPA	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-SAYAPULLO	65138.15	Adm. Directa	Finalizada	24/08/2017	73	Periodo 01-2018 % Avance fis. 100%
20	85832	364486	2328105	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. 821102 DEL CASERIO 9 DE OCTUBRE BAJO - DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	40112.35	Adm. Directa	Finalizada	1/09/2017	30	Periodo 09-2017 % Avance fis. 100%
21	85830	373721	2334577	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 82545 DEL CASERÍO TAMBOPUQUIO DEL SERVICIO EDUCATIVO TAMBOPUQUIO I ETAPA DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	48219.2	Adm. Directa	En ejecución	29/11/2017	37	Periodo 11-2017 % Avance fis. 55,08%
22	85825	2403351	2403351	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 82544 DE CASERIO PUNTA MORENO DEL DISTRITO DE CASCAS - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	36173.57	Adm. Directa	Finalizada	12/03/2018	45	Periodo 03-2018 % Avance fis. 100%
23	85824	2382307	2382307	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 2033 VIRGEN DE LA PUERTA EN EL CASERIO PUENTE OCHAPE - DISTRITO DE CASCAS - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	18504.98	Adm. Directa	Finalizada	22/09/2017	37	Periodo 09-2017 % Avance fis. 100%
24	85823	2402619	2402619	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 260 CORAZON DE JESUS CASERIOS DE PROGRESO COLON - DISTRITO DE CASCAS - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	32247.64	Adm. Directa	Finalizada	20/12/2017	45	Periodo 04-2019 % Avance fis. 100%
25	85795	303295	2247013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL DE CORAZONES N° 164 DEL CASERIO DE PUNGUCHIQUE EN EL DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	71828.5	Adm. Directa	Finalizada	9/06/2017	37	Periodo 07-2017 % Avance fis. 100%
26	85792	182040	2143772	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CASCAS EN EL DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	83566.26	Adm. Directa	Finalizada	20/02/2018	30	Periodo 02-2018 % Avance fis. 100%
27	85790	2402582	2402582	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE TRAMO LOS CHIMBILES - TAYAL DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	20660.59	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
28	85786	2400322	2400322	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE CASCAS I ETAPA PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	82023.37	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
29	85784	364486	2328105	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. 821102 DEL CASERIO 9 DE OCTUBRE BAJO DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	-	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
30	85783	2375922	2375922	CREACION DE LOS BEBEDEROS PARA EL GANADO EN LAS LOCALIDADES JOLLUCO Y LLAPO EN LA CIUDAD DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	47392.5	Adm. Directa	Finalizada	3/07/2017	30	Periodo 07-2017 % Avance fis. 100%
31	85782	-	-	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 28 DE JULIO CUADRAS 6, 7 Y 8 DEL DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	336428.45	Adm. Directa	Finalizada	13/11/2017	63	Periodo 04-2019 % Avance fis. 99,13%
32	78518	368235	2330414	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 28 DE JULIO CUADRAS 6,7 Y8 DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	336428.45	Adm. Directa	Finalizada	13/11/2017	74	Periodo 02-2018 % Avance fis. 100%
33	78517	364941	2328590	CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN LOS TRAMOS DE LLEDEN - MACHAY - QUAN, DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	169942.49	Adm. Directa	Finalizada	9/11/2017	45	Periodo 12-2017 % Avance fis. 100%
34	78516	2380091	2380091	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS CASERÍOS LA LAGUNA - LLAPO - SAN FELIPE - LA CUEVA Y LAS PALMAS DE LOS DISTRITOS DE CASCAS Y LUCMA EN LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	203952.07	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
35	76939	245785	2379419	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS MEDIANTE BIODIGESTORES EN EL SECTOR TRIGO PUNTA DEL CASERIO SAN FELIPE - DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	231900.02	Por Contrata	Finalizada	26/09/2017	120	Periodo 07-2018 % Avance fis. 94,98%
36	65466	363136	2326618	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COLON CUADRA 01 ¿ MARISCAL CASTILLA CUADRA 01 Y PSJE. GONZALO DIAZ DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD - II ETAPA	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	26421.19	Adm. Directa	Finalizada	4/08/2016	15	Periodo 08-2016 % Avance fis. 100%
37	65458	363136	2326618	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COLON CUADRA 01 ¿ MARISCAL CASTILLA CUADRA 01 Y PSJE. GONZALO DIAZ DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD - I ETAPA	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	31208.61	Adm. Directa	Finalizada	4/08/2016	20	Periodo 08-2016 % Avance fis. 100%
38	65427	346255	2307620	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE COLON CUADRAS 4 Y 5 EN LA LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	149002.18	Adm. Directa	Finalizada	3/02/2016	51	Periodo 03-2016 % Avance fis. 100%

39	65403	357433	2320398	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	100071.03	Adm. Directa	Finalizada	26/05/2016	30	Periodo 06-2016 % Avance fis. 100%
40	65357	154390	2126286	MEJORAMIENTO DE LA LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	118741.98	Adm. Directa	Finalizada	4/01/2016	120	Periodo 04-2016 % Avance fis. 100%
41	65294	350376	2313263	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JORGE CHAVEZ CUADRAS 4 Y 5 EN LA LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	169574.18	Adm. Directa	Finalizada	27/06/2016	60	Periodo 08-2016 % Avance fis. 72,87%
42	65149	355585	2318548	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS, DRENAJE Y ACCESOS DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL BARRIO BELLAVISTA, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	25104.92	Adm. Directa	Finalizada	13/05/2016	7	Periodo 05-2016 % Avance fis. 100%
43	65102	323551	2279176	MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DEL PASAJE BELLAVISTA DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	135508.25	Adm. Directa	Finalizada	27/06/2016	60	Periodo 09-2016 % Avance fis. 100%
44	65055	356901	2320006	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO LLAPO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	41118.4	Adm. Directa	Finalizada	23/06/2016	60	Periodo 09-2016 % Avance fis. 100%
45	64823	374249	2335133	CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA - ANEXO EL PIÑON DISTRITO CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD - I ETAPA	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	49394.28	Adm. Directa	Finalizada	3/12/2016	42	Periodo 12-2016 % Avance fis. 100%
46	64817	373989	2334858	CREACION DE LA CASA COMUNAL EN EL CASERIO DE PUNTA MORENO EN EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	80112.17	Adm. Directa	Finalizada	5/12/2016	42	Periodo 12-2016 % Avance fis. 100%
47	64459	194343	2206265	CREACION DE TROCHA CARROZABLE PAMPAS DE CHEPATE- CRUZ DE MOLINO III ETAPA DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	256916.02	Adm. Directa	Finalizada	8/07/2016	45	Periodo 08-2016 % Avance fis. 100%
48	64448	194343	2206265	CREACION DE TROCHA CARROZABLE PAMPAS DE CHEPATE- CRUZ DE MOLINO III ETAPA DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD - TRAMO II	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	123212.24	Adm. Directa	Finalizada	18/11/2016	45	Periodo 11-2016 % Avance fis. 100%
49	64091	359872	2322962	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 28 DE JULIO CUADRA 5 DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	95435.78	Adm. Directa	Finalizada	24/06/2016	37	Periodo 10-2016 % Avance fis. 100%
50	63938	364604	2328241	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°82547 DEL CASERIO DE PALMIRA DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	29422.18	Adm. Directa	Finalizada	26/08/2016	30	Periodo 09-2016 % Avance fis. 100%
51	63242	362509	2325918	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE UNION CUADRAS 3, 4 Y 5 DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	47821.83	Adm. Directa	Finalizada	31/10/2016	20	Periodo 11-2016 % Avance fis. 100%
52	62476	354426	2317234	CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO PROGRESO COLON, EN EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, REGION LA LIBERTAD-II ETAPA	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	23988.62	Adm. Directa	Finalizada	1/09/2016	21	Periodo 09-2016 % Avance fis. 100%
53	56251	354426	2317234	CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CASERIO PROGRESO COLON, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	73575.25	Adm. Directa	Finalizada	14/06/2016	60	Periodo 07-2016 % Avance fis. 100%
54	56226	347738	2309348	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 2110 DEL CASERIO 9 DE OCTUBRE ALTO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	62289.96	Adm. Directa	Finalizada	17/03/2016	45	Periodo 04-2016 % Avance fis. 100%
55	56202	286534	2192820	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, MEDIANTE EL SISTEMA DE BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE TILLAMPÚ, LAS TUNAS Y MACHASEN, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	108643.47	Adm. Directa	Finalizada	6/06/2016	120	Periodo 10-2016 % Avance fis. 100%
56	55155	347739	2309349	MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL DE PAQUISHA DE LA LOCALIDAD DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-MARMOT	68664.07	Adm. Directa	Finalizada	26/05/2016	90	Periodo 07-2016 % Avance fis. 100%
57	54766	353801	2316562	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 82549 DEL CASERIO EL CRUCE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	62766.75	Adm. Directa	Finalizada	13/05/2016	75	Periodo 07-2016 % Avance fis. 100%
58	54169	347737	2309347	CREACION DEL PARQUE INFANTIL DE LA SANTISIMA VIRGEN DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRA BARRIO MEDIO MUNDO - CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	188726.48	Adm. Directa	Finalizada	3/06/2016	60	Periodo 09-2016 % Avance fis. 100%
59	53557	327555	2285393	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE SIMÓN BOLÍVAR CUADRA 07 AL 10, SAN MARTIN CUADRA 01 AL 03 Y RICARDO PALMA CUADRA 02 DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD - II ETAPA	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	142860.25	Adm. Directa	Finalizada	27/05/2016	60	Periodo 07-2016 % Avance fis. 100%
60	53270	313360	2253610	INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PUNGUCHIPE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	176864.28	Adm. Directa	Finalizada	9/10/2015	60	Periodo 11-2015 % Avance fis. 100%
61	53123	325465	2283225	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE LLEDEN, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	121794.19	Adm. Directa	Finalizada	1/09/2015	75	Periodo 12-2015 % Avance fis. 87,59%
62	47765	333516	-	MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SAN GABRIEL EN EL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	71176.98	Adm. Directa	Finalizada	30/10/2015	30	Periodo 10-2015 % Avance fis. 100%
63	44004	297328	2198397	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SEPTEN SOBRE EL RO CHICAMA (ENTRE EL KM 10 CARRETERA CRUCE DE CASCAS - BAÑOS CHIMU Y EL CASERIO SEPTEN), DISTRITO DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	Enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-MARMOT	347615.26	Por Contrata	Finalizada	5/11/2015	90	Periodo 01-2016 % Avance fis. 100%
64	40702	215859	2163806	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO, UBICADO EN LOS CASERIOS PUNGUCHIQUE, TAMBO PUQUIO Y JOLLUCO DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	5000000	Por Contrata	Finalizada	12/06/2015	150	Periodo 08-2015 % Avance fis. 21,35%
65	40074	-	-	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD.	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	56639.46	Adm. Directa	Finalizada	19/01/2015	60	Periodo 02-2015 % Avance fis. 100%
66	40063	321012	2274719	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE LIBERTAD (CUADRAS 1,2,3), DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	197334.45	Adm. Directa	Finalizada	22/05/2015	45	Periodo 07-2015 % Avance fis. 100%
67	40023	322681	2277718	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE CASCAS Y COMPIN - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	128113.08	Adm. Directa	Finalizada	9/06/2015	45	Periodo 08-2015 % Avance fis. 100%
68	36132	215601	2163809	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA PERIFERICA DEL AREA URBANA DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	15794612.9	Por Contrata	En ejecución	20/04/2015	240	Periodo 10-2016 % Avance fis. 83,04%
69	33090	297153	2198395	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CUADRAS 7 Y 8 DE LA CALLE COLÓN, BARRIO BELLAVISTA, CIUDAD DE CASCAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	383868.61	Adm. Directa	Finalizada	20/08/2014	30	Periodo 11-2014 % Avance fis. 100%
70	32716	308635	2202881	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LIBERTAD (TRAMO CALLE SAN GABRIEL Y CALLE JORGE CHAVEZ), DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	190536.81	Por Contrata	Finalizada	17/04/2015	60	Periodo 05-2015 % Avance fis. 100%

71	32715	273249	2184822	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL BARRIO SANTA ANITA - CALLE MIGUEL GRAU (TRAMO ENTRE LA CALLE 28 DE OCTUBRE - CALLE LOS JARDINES), DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	190071.94	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
72	32713	273249	2184822	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL BARRIO SANTA ANITA CALLE SANTA ANITA, EN LOS TRAMOS FRANCISCO BOLOGNESI Y MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	Enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	190275.22	Por Contrata	Finalizada	22/05/2015	60	Periodo 06-2015 % Avance fis. 100%
73	32711	299055	2198376	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRIMAVERA - II ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	11855.42	Adm. Directa	Finalizada	11/11/2014	30	Periodo 12-2014 % Avance fis. 100%
74	32710	306288	2201538	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL CASERIO SIMBRON, DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-LUCMA	53721.63	Adm. Directa	Finalizada	30/10/2014	30	Periodo 11-2014 % Avance fis. 100%
75	32708	100771	2087473	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS CASERIOS DE CONODEN, SAN FELIPE Y TABLACUCHO, II ETAPA, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	-	38629.01	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
76	32707	269383	2188182	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE CHEPATE BAJO Y PAMPAS DE CHEPATE DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD I ETAPA	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	876757	Por Contrata	Finalizada	30/10/2014	90	Periodo 02-2015 % Avance fis. 100%
77	32706	273249	2184822	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL BARRIO SANTA ANITA II ETAPA, CALLE FRANCISCO BOLOGNESI (CUADRA N° 2), DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	54617.75	Adm. Directa	Finalizada	2/09/2014	30	Periodo 04-2014 % Avance fis. 100%
78	32705	299054	2199379	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TREBOL (CUADRA 1-2), DE LA CIUDAD DE CASCAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	77817.47	Adm. Directa	Finalizada	25/08/2014	30	Periodo 09-2014 % Avance fis. 100%
79	32704	298857	2198394	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOS CHIMBILES EN EL CASERIO LOS CHIMBILES, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	55274.55	Adm. Directa	Finalizada	19/08/2014	30	Periodo 08-2014 % Avance fis. 100%
80	32702	299055	2198376	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRIMAVERA, DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	166771.2	Adm. Directa	Finalizada	23/09/2014	30	Periodo 09-2014 % Avance fis. 100%
81	32700	299602	2198389	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL CASERIO LA LAGUNA, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	96902.54	Adm. Directa	Finalizada	23/08/2014	30	Periodo 09-2014 % Avance fis. 100%
82	32696	300909	2198803	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL CASERIO JOLLUCO BAJO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	91221.74	Adm. Directa	Finalizada	23/08/2014	60	Periodo 09-2014 % Avance fis. 100%
83	32693	300861	2198552	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL CASERIO EL MILAGRO, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-SAYAPULLO	82628.58	Adm. Directa	Finalizada	4/09/2014	30	Periodo 09-2014 % Avance fis. 100%
84	32689	297090	2198387	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL CASERIO EL HUAYO, DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	78955.53	Adm. Directa	Finalizada	26/08/2014	30	Periodo 09-2014 % Avance fis. 100%
85	32687	100771	2087473	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS CASERIOS DE CONODEN, SAN FELIPE Y TABLACUCHO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD - IV ETAPA	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	78955.53	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
86	32686	286849	2198057	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES MIGUEL GRAU (TRAMO CALLE 28 DE OCTUBRE - CALLE INCA) Y SAN MARTIN (TRAMO CALLE UNION - CALLE BOLIVAR) - I ETAPA, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	2171474.96	Por Contrata	Finalizada	16/04/2014	90	Periodo 11-2014 % Avance fis. 65,34%
87	32684	299021	2198388	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CASERIO PUNGUCHIQUE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	-	142949.58	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
88	32683	159172	2116295	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS CHIMU, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	60234.14	Adm. Directa	Finalizada	29/09/2014	60	Periodo 10-2014 % Avance fis. 100%
89	32682	269230	2188181	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E. DIVINO MAESTRO - TAMBO - CASCAS Y LA I.E. 82337 - EL PORVENIR DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	-	7777956.74	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
90	32681	183379	2144274	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NO. 82538 - MANUEL MARIA ALVAREZ, LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	-	8546462.03	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
91	32407	308635	2202881	¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LIBERTAD (TRAMO CALLE SAN GABRIEL Y CALLE JORGE CHAVEZ), DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD¿	Enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	179751.71	Por Contrata	Finalizada	17/04/2015	60	Periodo 05-2015 % Avance fis. 100%
92	29096	275088	2186394	¿MEJORAMIENTO DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO BELLAVISTA DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU-LA LIBERTAD¿	Enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	5000	Por Contrata	Finalizada	25/11/2014	120	Periodo 03-2015 % Avance fis. 100%
93	25955	136120	2109140	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IE CEI EL ARCO, II ETAPA, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	81197.56	Adm. Directa	Finalizada	26/05/2014	30	Periodo 06-2014 % Avance fis. 100%
94	25808	296871	2196459	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SAN GABRIEL (CUADRA 2 - 3) DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	107188.72	Adm. Directa	Finalizada	7/07/2014	30	Periodo 08-2014 % Avance fis. 100%
95	25804	232014	2186402	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 113 SANTA ROSA I ETAPA EN LA CIUDAD DE CASCAS DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	266534.71	Por Contrata	Finalizada	3/02/2014	90	Periodo 03-2014 % Avance fis. 100%
96	25802	197332	2151247	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO JOLLUCO DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	38656.2	Adm. Directa	Finalizada	20/01/2014	60	Periodo 01-2014 % Avance fis. 100%
97	24257	215859	2163806	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL PALTO, UBICADO EN LOS CASERIOS PUNGUCHIQUE, TAMBO PUQUIO Y JOLLUCO DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD - META I	Enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	3643173.08	Por Contrata	En ejecución	24/11/2016	205	Periodo 12-2016 % Avance fis. 5,82%
98	24126	296988	2198235	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL CASERIO CHANCHAMAYO, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-SAYAPULLO	67141.93	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
99	24037	10415	2021862	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	7186407.85	Por Contrata	Finalizada	27/03/2014	180	Periodo 09-2016 % Avance fis. 100%
100	24036	276498	2192166	CREACION DE LA CARRETERA CHAPOLAN A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE, ENTRE EL CENTRO POBLADO DE CHAPOLAN Y EL PUENTE LAS ANIMAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	118205.7	Adm. Directa	Finalizada	4/04/2014	60	Periodo 05-2014 % Avance fis. 100%
101	24035	196453	2210692	MEJORAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACION JR. RICARDO PALMA Y CONSTRUCCION DEL MIRADOR LA HUACA DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	252240.85	Adm. Directa	Finalizada	3/03/2014	180	Periodo 08-2014 % Avance fis. 100%
102	24034	233738	2163808	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE CASCAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	84316.28	Adm. Directa	Finalizada	2/05/2014	30	Periodo 06-2014 % Avance fis. 100%
103	24033	236607	2164952	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 28 DE JULIO (CUADRA 3 Y 4) I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CASCAS DISTRITO DE CASCAS,, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	91427.5	Adm. Directa	Finalizada	25/06/2014	30	Periodo 07-2014 % Avance fis. 100%
104	24032	298344	2198025	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LIMA (CUADRA 1 - 6) I ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	68784.37	Adm. Directa	Finalizada	11/07/2014	30	Periodo 07-2014 % Avance fis. 100%

105	24031	177054	2142481	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL MOLINO, DISTRITO DE CASCAS,, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	Enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	495339.01	Por Contrata	Finalizada	14/11/2013	90	Periodo 02-2014 % Avance fis. 100%
106	24030	298235	2197742	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PROGRESO (CUADRA 1 - 10) DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	65408.95	Adm. Directa	Finalizada	19/08/2014	30	Periodo 08-2014 % Avance fis. 100%
107	24029	293377	2196221	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL PRONOEI CORAZONES DE AMOR, CASERÍO EL SALITRE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	Enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	142949.58	Por Contrata	Finalizada	18/07/2014	60	Periodo 09-2014 % Avance fis. 80,82%
108	24028	292805	2192819	INSTALACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN EL CASERÍO DE TAMBO PUQUIO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	Enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	241448.62	Por Contrata	Finalizada	22/05/2014	60	Periodo 07-2014 % Avance fis. 100%
109	24027	276499	2192788	INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO MEDIANTE EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE SAN MARTIN, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	Enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	380891.55	Por Contrata	Finalizada	26/05/2014	90	Periodo 07-2014 % Avance fis. 100%
110	23944	259769	2183925	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA HUACA Y ERMITAS PARTE ALTA, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	1569837.53	Por Contrata	Finalizada	7/10/2013	120	Periodo 04-2014 % Avance fis. 100%
111	23943	275875	2186393	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CONODEN, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	30467.81	Adm. Directa	Finalizada	27/11/2013	60	Periodo 01-2014 % Avance fis. 100%
112	23942	239637	2220990	INSTALACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL AREA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SAYAPULLO HACIA EL CASERIO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-SAYAPULLO	138787.81	Por Contrata	Finalizada	20/01/2014	45	Periodo 04-2014 % Avance fis. 100%
113	21575	293616	2196222	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CASERIO EL PORVENIR, DISTRITO DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	Enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-SAYAPULLO	135974.93	Por Contrata	Finalizada	4/07/2014	60	Periodo 08-2014 % Avance fis. 100%
114	21574	295270	2196227	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CASERÍO CHEPATE BAJO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	Enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	142948.58	Adm. Directa	Finalizada	14/08/2014	60	Periodo 09-2014 % Avance fis. 100%
115	21573	189802	2148006	MEJORAMIENTO DE LA IE N° 82614 INMACULADA VIRGEN DE LA MERCED DE PUNGUCHIQUE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	3008118.28	Por Contrata	Finalizada	23/11/2013	300	Periodo 07-2016 % Avance fis. 100%
116	21572	259668	2183331	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CASERIO EL PLATANAR, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	215979.66	Por Contrata	Finalizada	16/09/2013	60	Periodo 10-2013 % Avance fis. 100%
117	21571	136120	2109140	AMPLIACION Y MEJ ORAMIENTO DE LA IE CENTRO EDUCATIVO INICIAL EL ARCO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	140876.43	Adm. Directa	Finalizada	22/12/2013	60	Periodo 03-2014 % Avance fis. 100%
118	21570	-	-	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAPALEN, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ, REGIÓN LA LIBERTAD	No enlazada	-	71457.91	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
119	21569	271157	2184823	CONSTRUCCION DE 02 ESCALERAS EN LA I.E 82548 DOS DE MAYO N° 82548 DEL C.P DE JOLLUCO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	58115.67	Adm. Directa	Finalizada	2/10/2013	60	Periodo 11-2013 % Avance fis. 100%
120	21568	273249	2184822	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL BARRIO SANTA ANITA, CALLE LOS CIPRESES Y CALLE LAS PALMERAS, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	155135.74	Adm. Directa	Finalizada	5/10/2013	90	Periodo 12-2013 % Avance fis. 100%
121	21567	194343	2206265	CONSTRUCCION DE ESTRIBOS DEL PUENTE CARROZABLE OCHAPE, TRAMO PAMPAS DE CHEPATE - CRUZ DE MOLINO SAMAN, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	Enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	236320.05	Por Contrata	Finalizada	22/05/2014	90	Periodo 07-2014 % Avance fis. 100%
122	21566	-	-	MANTENIMIENTO COLISEO EL ARCO II ETAPA, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	15486.53	Adm. Directa	Finalizada	12/11/2013	45	Periodo 11-2013 % Avance fis. 100%
123	21565	-	-	MANTENIMIENTO DE LA I.E. EL MOLINO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD	No enlazada	-	19407.77	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
124	21564	-	-	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TROCHA CARROZABLE SECTOR CONODEN - SAN FELIPE - TABLACUCHO KM 0 14 IV ETAPA, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD	No enlazada	-	27713.7	Adm. Directa	Sin ejecución	-	-	-
125	20974	-	-	MANTENIMIENTO COLISEO EL ARCO ETAPA I- CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ - LA LIBERTAD	No enlazada	LA LIBERTAD-GRAN CHIMU-CASCAS	30429.43	Adm. Directa	Finalizada	17/06/2013	45	Periodo 08-2016 % Avance fis. 100%