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RESOLUCION DE ALCALDIA N°069-2023-MPGCH

Cascas, 05 de abril del 2023
VISTO;

VISTO; el Informe N°©198-2023-GIDUR-MPCH, suscrito por el ING. LUCIO
EUSTERIO DE LA CRUZ LOPEZ, Jefe de la Gerencia de Gerencia de Infraestructura y

Desarrollo Urbano y Rural de la MPGCH, mediante el cual informa el término de la obra

solicita, la conformacion de comité de recepcion de la obra “REHABILITACION
EL CANAL Y BOCATOMA EL CHORRILLO, DISTRITO DECASCAS,
PROVINCIA GRAN CHIMU - LA LIBERTAD”; Informe Legal N°025-2023-
MPGCH/OAI, de fecha 05 de abril de 2023 suscrito por el Jefe de la Oficina de Asesoria

Juridica de la Municipalidad Provincial Gran Chimu, y;

CONSIDERANDO;

U Que, el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Per en armonia con lo
AN Y ) :

=== previsto en el articulo II de la Ley Organica de Municipalidad es N° 27972 establece que
s Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local con autonomia politica, econoémica

administrativa en los asuntos de su competencia,

2 Asi mismo; la municipalidad como dérgano de gobierno local busca promover
IDICA

\' .mm/'y garantizar el bienestar y el desarrollo sostenido de los habitantes y sectores de su

) jurisdiccidn a través de Proyectos de Inversion, y la mejora en las prestacion de

la atencion y los servicios de caracter publico;

En este contexto normativo tenemos que la obra “REHABILITACION
. DEL CANAL Y BOCATOMA EL CHORRILLO, DISTRITO DECASCAS,
OVINCIA GRAN CHIMU - LA LIBERTAD”, ha sido financiada por el

" Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios”, aprobado por Decreto
Supremo N° 071 - 2018 - PCM y su modificatoria aprobado mediante Decreto
Supremo N° 148-2019-PCM;
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Que, mediante INFORME N°072-2023-MPGCH-GIDUR/DSLO/EAPO, el Ing.
Enemias Abdias Paredes Orbegoso, Jefe de la Division de Supervision y Liquidaciones,
concluye que el visto del asiento N°68 el supervisor de la obra constata e informa la
conclusion de la obra al 100% y en correcta operacidon, por lo que se solicita la

conformacion de obra la cual se debe designar en Resolucion de Alcaldia.

Asimismo, mediante Informe N°198-2023-GIDUR-MPGCH,de fecha 28 de febrero de

2023,el Ing. Lucio Eusterio de la Cruz Lopez, en calidad de Gerente de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural, manifiesta que en cumplimiento de la normativa vigente,
solicita la aprobacion mediante Acto Resolutivo la conformacion del comité de recepcion
de obra “REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA EL CHORRILLO,
DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU - LA LIBERTAD?”, la cual

ING. LUCIO EUSTERIO DE LA CRUZ LOPEZ Presidente
ING. ENEMIAS ABDIAS PAREDES ORBEGOSO Miembro
ING.GEORGE BRAY AN ENRIQUE MENDEZ ROSAS Miembro

Que, la Municipalidad Provincial de Gran Chimu, de acuerdo a los documentos
@//;)resentados; INFORME N°0198-2023-GIDUR-MPCH, INFORME N°072-2023-
MPGCH./GIDUR/DSLO-EAPO, asiento nimeros 67 del residente de obra en el cuaderno
digital de fecha 12/02/2023 teniendo la constatacion de la supervision con siento N°68 la
culminacién de la obra ““REHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA EL
CHORRILLO, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU - LA
LIBERTAD”, en mencion se encuentra culminada al 100% de ejecucion fisica, por lo

=== que solicitan la conformacion del comité de recepcion de obra.

\x Que, conforme con lo dispuesto en el punto 93.1 del Art. 93° del Decreto
Epremo N°® 071 - 2018 - PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 148 —
~#2019- PCM, sobre Recepcion de Obra y plazos establece que “En la fecha de la
culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la
recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias
posteriores a la anotacion sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en

los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el

Jr. 28 de Julio N° 500 - Cascas secretaria@munigranchimu.gob.pe




"MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
GRAN CHIMU - CASCAS

“Afio de la Unidad, [a paz vy el desarrollo”

cuaderno de obray emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del
proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y
las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo.
De no constatar la culminacion de la obra anota en el cuaderno de obra dicha

circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo™.

“Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de

/ conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepcion. El comité esia
(@% integrado, cuando menos, por un representante de la Lntidad, necesariamente ingeniero
\7

o arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los trabajos™

“Bcgjo r'esponsabiﬁdad del Titular de la Entidad, en un p[azo no mayor de veinte

y el contratista”.

“De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de

D

Observaciones y no se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del

plazo de ejecucion vigente de la obra, para subsanar las observaciones, plazo que se

computa a partir de la fecha de suscripcion del Acta o Pliego. Las prestaciones que se

ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago

O, de ningun concepto a favor del coniratisia, supervisor o inspector ni a la aplicacion de
A\

%%ena!idad alguna”.

N “Realizadas las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el
o

contratisia solicita nuevamente la recepcion de la obra mediante anotacion en el
cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la
Entidad, segiin corresponda, en el plazo de tres (3) dias siguientes de la anotacion. Il

comité de recepcion junto con el contratista se constituye en la obra dentro de los siete
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(7) dias siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobacion
que realiza se sujeta a verificar la subsanacion de las observaciones formuladas en el

Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones”.

Asimismo, mediante Informe Legal N°025-2023-MPGCH/OAJ, de fecha 05 de abril de
2023, suscrito por el Abog. Mario Enrique Fernandez Abanto, sefiala que segin lo

expuesto es de la opinion que es PROCEDENTE atender lo solicitado por el Ing. Lucio

Eusterio de la Cruz Lopez, Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la
MPGCH, por lo tanto se expida la Resolucion correspondiente designando el Comité de

——=-_ Recepcion de Obra y conformado por los funcionarios sugeridos.

SUELVE:

TICULO PRIMERO: Aprobar la designacion del comité de recepcion de la obra
EHABILITACION DEL CANAL Y BOCATOMA EL CHORRILLO,
DISTRITO DECASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU - LA LIBERTAD”,

gjecutada en la modalidad de administracion directa y Conformado de la siguiente

manera;
O N° Nombrey Apellidos Cargo Cargo Designado
o ING. LUCIO EUSTERIO DE LA CRUZ Gerente de
T, " LOPEZ Infraestructura y bresid
4 Desarrollo Urbano y RIS
= M4 Rural
Kq \:\“;\5 y ING. ENEMIAS ABDIAS PAREDES Jefe de Divisién de
%ﬁ_?___.*_‘,/,’" ORBEGOSO S.upc?rws]on y W
Liguidaciones de
Obras
3 ING. GEORGE BRAYAN ENRIQUE Jefe de la Divisién de
MENDEZ ROSAS Obras Publicas y Miembro
Privadas
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ARTICULO SEGUNDO: Las funciones del presente Comité de Recepcion de obra
culminara con la entrega de la documentacion que corresponda y el informe final a la

Gerencia Municipal para su tramite correspondiente.

ARTICULO TERCERO: Disponer, la publicacion de la presente resolucion en el

portal institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MUNICIP [ﬁROVENCtALOE
~ ') HIMU
o s ) “GIRERPEREL RODRIGUEZ

ALCALDE

i/
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Alcaldia.
Gerencia.
GIDUR.
Comité,
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